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1. Indledning 

I forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttede forligspartierne at igangsætte en belysning 
af mulighederne for at løfte rammerne for kvindefodbolden i Aarhus i form af et mindre stadion-
anlæg, spillerfaciliteter og evt. administration. Forligspartierne har ønsket at undersøge potentia-
lerne for kvindefodbold ved de to placeringer i henholdsvis Vejlby Risskov og Tilst, samt den mest 
hensigtsmæssige geografiske placering.  
 
Det indledende arbejde gennemføres i flere faser, hvor denne analyse er resultatet af første fase. 
Analysens formål er at danne grundlag for en vurdering af fordele og ulemper ved placering af et 
nyt stadion2. Med udgangspunkt i Vejlby-Risskov og Tilst er der gennemført interview med bru-
gere og interessenter samt tekniske screeninger af de to placeringer med henblik på at belyse po-
tentialerne ved hver placering.  
 
Udgangspunktet for denne analyse er at undersøge placeringsmuligheder ved et stadionanlæg 
med en kapacitet på 2.000 tilskuere. Herudover vurderes hvordan anlægget arealmæssigt kan til-
byde spillerfaciliteter i form af etablering af et akademi samt klubmiljø og administrative forhold. 
Derudover belyser analysen, som foreskrevet i budgetforliget, potentialerne for at afholde superli-
gafodbold med 10.000 tilskuere midlertidigt på et eventuelt nyt stadion2 i byggeperioden af et nyt 
stadion i Kongelunden.  
 
Denne analyse afdækker således: 
 

a) Mulige placeringer af stadionfaciliteter på de respektive anlæg  
b) Brugeres og lokationsinteressenters tilkendegivelser af potentialer, fordele og ulemper 

ved de foreslåede placeringer, for primær anvendelse til kvindefodbold 
c) Tekniske screeninger af opførelsesmæssige hensyn, myndighedsforhold, tidsplan for 

byggeri af et stadionanlæg samt adgangs- og parkeringsforhold ved de foreslåede pla-
ceringer  

d) Potentialerne for alternativ anvendelse af stadion2 til 1. division herre og eventuelt 
midlertidigt til herreliga.  

 
Analysen er struktureret i otte afsnit, hvoraf det første er nærværende indledning. I det andet af-
snit sammenfattes potentialer, fordele og ulemper ved en placering i henholdsvis Vejlby-Risskov 
og Tilst. I det tredje afsnit fremgår de krav og behov, som analysen har identificeret i forhold til et 
nyt stadion2. I fjerde og femte afsnit præsenteres mulige placeringer af stadionfaciliteter på hver 
af de to lokationer, lokationens potentialer og udfordringer i forhold til udvikling af kvindefodbold, 
konsekvenser for eksisterende aktører ved opførelse af stadion2 og endelig foretages en analyse 
af infrastrukturen på lokationen ved placering af et stadion2. Derudover foretages en analyse for 
hver lokation af mulighederne for alternativ anvendelse af stadion2. Det sjette afsnit indeholder 
en vurdering af planforhold for hver lokation, tidsplaner for opførelse af stadion2 og estimerede 
anlægsudgifter for stadion2. Det syvende afsnit sætter fokus på de næste skridt, og i det ottende 
og afsluttende afsnit beskrives grundlaget for analysen.  
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2. Sammenfatning 

I analysen er undersøgt muligheden for at etablere en facilitet til divisionsforeningens krav til af-
vikling af a) kampe i kvinde liga med krav om plads til 2.000 tilskuere, b) kampe i 1. division 
herre med krav om plads til 4.000 tilskuere og c) kampe i superliga med krav om plads til 10.000 
tilskuere. 
 
Analysen har været koncentreret om tilvejebringelse af facilitet primært til kvindefodbold, men 
med mulighed for alternativ anvendelse til 1. division herre og superliga, som tillige har krav om 
varme i banen. Hovedscenariet er derfor besluttet som banefacilitet, der imødekommer ønsker 
om underlag fra kvindefodbold (kunstgræs) og supplerende krav fra 1. division herrer og super-
liga (banevarme), og tilskuerfaciliteter, der imødekommer krav til kvinde liga (2.000 tilskuerplad-
ser). Ved alternativ anvendelse til 1. division herre og superliga, kan der tilføres mobile tribuner 
efter behov, idet banen vil opfylde kravene. Ved brug for superliga kan det overvejes om underlag 
med hybridgræs kan være et alternativ, hvis ikke det begrænser den primære anvendelse af sta-
dion. 
 
Interessenttilkendegivelser og tekniske screeninger indikerer, at Vejlby-Risskov anlægget i et hel-
hedsperspektiv rummer de største potentialer for udvikling af kvindefodbolden. Fordelene vil være 
koblingen til det eksisterende kvinde-senior-miljø, videreudvikling af et bredt idrætsmiljø for for-
eninger og elite, anvendelsesmuligheder for opgraderet stadionfacilitet for flere aktører, udbyg-
ning af eksisterende stadionfaciliteter, gunstig placering for akademi i forhold til by og uddannel-
sesmuligheder. Potentialerne for udvikling af kvindefodbolden er dog afhængige af tæt koordina-
tion i relation til den samlede anvendelse af idrætsanlægget – ikke mindst atletikkens anvendelse 
af anlægget – samt afsætning af areal til etablering af nyt klubmiljø og akademi for kvindefodbol-
den. 
  
Potentialerne ved placering i Tilst vil primært være bedre pladsforhold og eventuel udnyttelse af 
eksisterende bygning til akademi og klubmiljø (DBU-bygning). Potentialerne vil være begrænset 
af placering i forhold til by og uddannelser, etablering af ny elite-idrætskultur uden kobling til ek-
sisterende kvinde senior/ungdoms miljøer og begrænset interesse for anden udnyttelse af ny sta-
dionfacilitet. Det er ikke undersøgt hvordan det vil påvirke udviklingsplanen af Tilst/Langkær, hvor 
det vil kræve en tæt integration til lokalsamfundet for ikke at kvindefodbolden bliver et isoleret, 
pladskrævende element med begrænset udnyttelse af ny stadionfacilitet. 
  
Det er endvidere vurderingen af den alternative anvendelse af stadion2 til afvikling af superliga 
kampe fra forår 2025 med 10.000 tilskuere ved tilføjelse af mobile tribuner kan give udfordringer 
på begge placeringer. Efter forhåndsdialog med planmyndigheden vurderes det muligt at udbygge 
Vejlby Stadion efter behandling af byggeansøgning, mens planmyndigheden vurderer ny lokalplan 
og miljøkonsekvensvurdering påkrævet i Tilst. Endvidere vil valg af udbudsform kunne påvirke 
tidsplanen. Det vil kræve en meget komprimeret beslutnings-, myndigheds-, og opførelsesproces 
at gøre en stadionfacilitet klar til afvikling af superligakampe fra sensommeren 2025.  
 
Hvis der sigtes mod etablering af stadionfacilitet til superligakampe fra forår 2025, vil der for-
mentlig skulle tænkes i en løsningsmodel, hvor et fuldt midlertidigt anlæg med 10.000 tilskuere 
etableres først, hvorefter den permanente udvidelse af Vejlby Stadion med 2.000 pladser etable-
res efter den midlertidige anvendelse til superligakampe er ophørt. 
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I Vejlby-Risskov vil kampafvikling hver anden weekend i sæsonen påvirke de øvrige brugere af 
anlægget, tribuner vil lægge beslag på løbebane i perioden og der vil være udfordringer med par-
keringskapaciteten. I Tilst er der umiddelbart bedst plads til selve kampafvikling, men adgangs- 
og parkeringsforhold bliver en betydelig udfordring.  
 
Vejlby-Risskov – permanent stadion – 2.000 tilskuere 
Vejlby-Risskov er aktuelt hjemme sted for aktiviteter om kvindeligaholdet. Der er således et eksi-
sterende miljø om senior kvindefodbold, og i Vejlby-Risskov vil et nyt stadion2 naturligt skulle 
placeres som udbygning af det eksisterende Vejlby Stadion. I Vejby-Risskov ser aktørerne om-
kring professionel kvindefodbold den fordel, at der kan bygges videre på et eksisterende miljø for 
kvindefodbold. Derudover er placeringen bynær og tæt på uddannelsesinstitutioner, hvilket er vig-
tigt ind i et dual career-perspektiv, som alle aktører vægter højt. Kapaciteten i Vejby-Risskov er 
dog stramt udnyttet, og det kræver koordination mellem mange idrætsaktører at tilrettelægge 
brugen af anlægget. Yderligere vil etablering af et akademi for kvindefodbold kræve adgang til ek-
sisterende kollegiefaciliteter eller nybygning i området.  
 
Vejlby Stadion har i dag en løbebane, som benyttes af atletikken. En udbygning af stadion, pri-
mært til kvindefodbold, ønskes med kunstgræs som underlag. Det kan begrænse udøvelse af ka-
stediscipliner, hvilket atletikken dog ikke ser som en væsentlig begrænsning. Udbygningen af 
Vejlby Stadion til 2.000 tilskuere kan fortsat etableres med løbebane.  
 
Infrastrukturen omkring Vejlby-Risskov er vurderet ud fra en stadionkapacitet på 2.000 tilskuere, 
Parkering og adgangsforhold vurderes at kunne fungere tilfredsstillende for kampe med fyldt 
Vejlby Stadion. Adgangsforhold for biler, lette trafikanter og kollektiv trafik vurderes som gode. 
Det er således afgørende, hvor meget parkeringskapacitet den eksisterende og samtidige brug af 
anlægget lægger beslag på. 
 
Tilst - permanent stadion – 2.000 tilskuere 
I Tilst er der aktuelt ikke et miljø for kvindefodbold, men der er betydelige arealer udlagt til bold-
baner for foreninger og uddannelsesinstitutioner. Endvidere har DBU Jylland en bygning og en af 
banerne er etableret med sprinkleranlæg. 
 
Der er mulighed for flere placeringer af stadionfaciliteter på anlægget i Tilst, men der er aktuelt 
hverken et elitemiljø for ungdom eller for seniorer for pige/kvinde fodbold. Opbygning af nyt fod-
boldmiljø i Tilst vil kræve flytning af aktiviteter fra miljøerne i VSK og Lyseng, og det vil tillige 
kræve at spillerne finder det attraktivt. Der er fremhævet fordele ved muligheden for at samle se-
nior miljø med dele af ungdomsmiljøet på et mindre udnyttet anlæg, mens der som ulemper er 
anført opsplitning af ungdomsmiljøet i Lyseng, og fraflytning af velfungerende seniormiljø fra 
Vejlby-Risskov. Selvom anlægget i Tilst er mindre udnyttet end i Vejlby-Risskov, vil anvendelsen 
af trænings- og kampfaciliteter skulle koordineres med TST og Aarhus Gymnasium. Banen med 
sprinkleranlæg ved gymnasiet er ejet af Aarhus Tech, og TST har ikke tilkendegivet en oplevelse 
af, at der i dag er ledig kapacitet på banerne til betydelig forøget aktivitet.  
 
DBU’s bygning i Tilst har værelsesfaciliteter, men benyttes ikke af fodbolden for nuværende. Byg-
ningen vil potentielt kunne fungere som akademi for kvindefodbolden samt andre tilstødende faci-
liteter til et nyt stadion2, såfremt stadion2 placeres i nærhed heraf, og kvindefodbolden kan få 
adgang til brug af bygningen. Der er aktuelt ikke muligt at planlægge eventuel anvendelse af 
DBU-bygningen uden afklaring af det fremtidige ejerforhold. Det vil endvidere fordre erhvervelse 
af boldbanen ved gymnasiet, hvis denne skal indgå i den videre planlægning. 
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Infrastrukturen omkring Tilst vurderes at kunne fungere tilfredsstillende, men med lettere gener 
ved en kapacitet på 2.000 tilskuere. Kvindeligakampe tiltrækker aktuelt 500-1.000 tilskuere, så 
afhængig af den alternative anvendelse vil der forventelig være en del kampe uden fuldt hus de 
første år. Over halvdelen af det maksimale parkeringsbehov kan dækkes, og beboere og detail-
handel i nærområdet vil derfor kunne opleve en merbelastning i forhold til den daglige parkerings-
belægning. Tilst er relativt langt fra midtbyen, hvilket forventes at mindske antallet af cyklister til 
et potentielt stadion2. Adgangsforhold for biler og lette trafikanter vurderes som rimelig. Dog må 
der i spidsbelastningsperioder forventes et pres på adgangsveje til/fra parkeringsområderne ved 
både ankomst- og rømningssituationer, særligt vest for stadionlokaliteten.  
 
Alternativ anvendelse – midlertidig op til 10.000 tilskuere 
For begge lokationer er det endvidere vurderet, hvorvidt det er mulighed for alternativ anvendelse 
til afvikling af kampe i herre 1. division og AGF herre liga i en periode.  
 
Hovedscenariet for nyt stadion2 er et stadion med plads til 2.000 tilskuere, men med banefacilite-
ter der kan honorere krav fra 1. div herrer og liga herre. Der skal udbygges med tilskuerfaciliteter 
for at honorere krav til disse kampe – og formentlig tillige søges dispensation fra nogle specifikke 
krav fra Divisionsforeningen. I forbindelse med de tekniske screeninger er der undersøgt mulighed 
for at etablere op til 10.000 tilskuerpladser, med 8.000 tilskuerpladser på mobile tribuner.  
 
Aarhus Fremad er det hold i Aarhus som for nuværende er tættest på at rykke op i 1. division 
herre. Aarhus Fremad har et ønske om at spille på deres nuværende stadion i Riisvangen. Aarhus 
Fremad vil potentielt bruge et udbygget Vejlby Stadion til kampe, der skal tv-transmitteres, men 
et stadion2 i Tilst finder Aarhus Fremad ikke attraktivt at bruge.   
 
Stadionfacilitet til superligakampe er vurderet ud fra en kapacitet på 10.000 tilskuere. Interessen-
terne i såvel Vejlby-Risskov som Tilst, ser ulemper ved at afvikle superligakampe på anlæggene i 
1,5 år – i alt ca. 25 kampe. Det bliver set som en belastning cirka hver anden weekend i sæso-
nen, og specielt for Vejlby-Risskov vil det få indflydelse på andre aktiviteter og brugere. Der er 
dog udtrykt velvilje til at afvikle kampe i en kort periode. 
 
Stadion2 vil skulle opbygges med kunstgræsbane og midlertidige tribuner som supplement til det 
faste stadionanlæg for afvikling af superliga kampe. Det vil lægge beslag på løbebanen på Vejlby 
Stadion i perioden og dermed skabe behov for genhusning af atletikken i nærområdet, da klubben 
har stor aktivitet med børn. Endvidere vil det ikke opfylde AGF’s ønske om at etablere baneunder-
lag med hybridgræs. 
 
Påvirkning af infrastrukturen ved afvikling af kampe med 10.000 tilskuere vil skabe pres på bolig-
områderne i forhold til parkering for begge lokationer, og der vil være behov for afbødende initia-
tiver, eksempelvis med shuttlebusser til andre nærliggende parkeringsområder. 
 
Med de foreløbige vurderinger vil udbygning af Vejlby Stadion med forceret design-, programme-
rings- og udbudsproces tidligst kunne stå klar i efteråret 2025 og tilsvarende for opførelse af nyt 
stadion2 i Tilst. Dette matcher ikke AGF’s udtrykte behov for afvikling af Superliga-kampe på et 
midlertidigt stadion i Aarhus fra foråret 2025. 
 
Hvis det alternative scenarie skal imødekomme AGF’s ønske om at afvikle superligakampe i perio-
den primo 2025 - medio 2026, vil det kræve, at etablering af den permanente tribune og om-
klædning udskydes til efter færdiggørelsen af nyt stadion i Kongelunden. Det vil være muligt at 
etablere bane og lysanlæg samt 10.000 mobile tilskuerpladser til forår 2025. Til omklædning og 
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dopingkontrol vil der enten kunne gøres brug af Vejlby-Risskov Hallens faciliteter, eller etableres 
midlertidige lokaler i modulcontainere eller lignende. 
 
Yderligere placeringsmuligheder 
Riisvangen Stadion 
Der er under analyseprocessen fremlagt forslag fra Aarhus Fremad om placering af stadion2 på 
anlægget i Riisvangen. I bilag er der anført faktuelle forhold om Riisvangen og umiddelbare vur-
deringer. Der er ikke foretaget tilsvarende interessentkortlægning og teknisk screening for denne 
placering. 
 
Barmark 
Derudover er der under analyseprocessen også opstået et ønske om at belyse en mulighed for at 
opføre en stadionfacilitet uden tilknytning til eksisterende idrætsanlæg, der kan tages i brug 
primo 2025. Et midlertidigt stadion kan etableres med modulcontainere til spillerfaciliteter, toilet-
ter, boder etc. Yderligere kan der etableres mobiltribuner til 10.000 tilskuere, opsættes lys og an-
lægges en bane. Etableringen af et rent midlertidigt stadion har en hurtigere opførelsesperiode 
end et fast anlæg, suppleret med mobile tribuner, men det vil ikke give faciliteter til kvindefod-
bold i Aarhus. 
 
For færdiggørelse til primo 2025 forudsættes dog, at placering ikke kræver lokalplan og miljøkon-
sekvensvurdering. Der er ikke udpeget mulig placering, men det er planmyndighedernes umiddel-
bare vurdering, at det vil være vanskeligt at finde en egnet placering uden krav om ny lokalplan 
og miljøkonsekvensvurdering. Hvis ikke der kan udpeges en egnet placering, vil det ikke være 
muligt at etablere et stadion til afvikling af superligakampe til primo 2025. 
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3. Behov og krav ved nyt stadion2 

I det følgende afsnit oplistes indledningsvist divisionsforeningens formelle krav til et stadion til af-
vikling af kampe i henholdsvis Kvindeligaen, i 1. division herre og i superligaen herre. Herefter føl-
ger en gennemgang af de behov, som AGF kvindefodbold har i forhold til de tilstødende faciliteter 
ved et stadion, der primært anvendes til kvindefodbold.  

Tabel 1: Formelle krav til stadion for Kvindeligaen, 1. division og Superligaen 

 Kvindeliga 1. division (herre) Superliga (herre) 

Spillepladen 

 68 x 105 meter 
 Græsareal inkl. sikker-

hedsafstand er 72 x 111 
meter 

 68 x 105 meter 
 Græsareal inkl. sikker-

hedsafstand er 72 x 111 
meter 

 Varmeanlæg under banen 

 68 x 105 meter 
 Græsareal inkl. sikker-

hedsafstand er 72 x 111 
meter 

 Varmeanlæg under ba-
nen  

Tilskuerkapa-
citet 

 2.000 tilskuerpladser, 
hvoraf mindst 200 bør 
være overdækkede sidde-
pladser  

 Min. 4 kampe skal afvikles 
på stadion med mindst 500 
overdækkede siddepladser  

 4.000 tilskuerpladser, 
hvoraf mindst 1.000 skal 
være siddepladser. Sidde-
pladser bør være overdæk-
kede 
 

 10.000 tilskuerpladser, 
hvoraf mindst 3.000 skal 
være siddepladser. 
Siddepladser bør være 
overdækkede  

 

Særskilt ude-
baneafsnit  

- 

 Udeholdets fans skal tilby-
des et overdækket afsnit, 
hvis det samme tilbydes 
hjemmeholdets fans  

 Hjemme- og udeholdets 
stemningsskabende fans 
må ikke placeres på den 
samme langside  

 Mindst 1.000 tilskuere i 
særskilt udebaneafsnit 

 Udeholdets fans skal til-
bydes 500 ståpladser, 
hvis hjemmeholdets 
stemningsskabende fans 
har ståpladser 

 Finmasket net omkring 
udebaneafsnit  

VIP - - 

 300 VIP-siddepladser, 
hvor det er muligt at gå 
direkte til og fra VIP-om-
rådet før, under og efter 
kampen 

Lysanlæg  

 800 lux   1.000 lux lodret mod ho-
vedkameraet eller 1.200 
lux vandret 

 1.000 lux lodret mod ho-
vedkameraet eller 1.200 
lux vandret 

 Der anbefales 1.400 lux 

Omklædning 

 Omklædning for begge 
hold til min. 18 personer  

 Separat omklædning til 
dommere til 4 personer (to 
rum) 

 Omklædning for begge 
hold á min. 50 m2 

 Separat omklædning til 
dommere á min. 12 m2 

 Omklædning for begge 
hold á min. 50 m2 

 Separat omklædning til 
dommere á min. 12 m2 

Spillerbokse  2 x 12 personer   2 x 12 personer   2 x 14 personer 

Andre facilite-
ter 

 Separat lokale til doping-
kontrol  

 

 Separat lægerum 
 Separat lokale til doping-

kontrol  
 Mixed zone til interview 

m.m. 

 Separat lægerum 
 Separat lokale til doping-

kontrol 
 Separat lokale til delege-

ret  
 Kontrolrum med udsyn 

over stadion samt video-
overvågning  

 Separat presserum  
 Mixed zone til interview 

m.m. 
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I denne analyse udarbejdes en bruger- og interessentanalyse samt tekniske screeninger på bag-
grund af kravene til kampafvikling i kvindeligaen. Udgangspunktet er derfor at undersøge place-
ringsmuligheder ved et stadionanlæg med en kapacitet på 2.000 tilskuere, heraf 1.000 overdæk-
kede. Det er tillige vurderet, om stadionanlægget kan rumme 4.000 tilskuere, hvis det er relevant 
tillige at imødekomme kravene til afvikling af kampe i 1. division herre. Klubberne i Aarhus Kom-
mune har aktuelt to fodboldhold på herresiden i 2. division. Såfremt disse hold rykker op i 1. divi-
sion, vil deres nuværende stadions ikke leve op til kravene, og dermed vil et station2 i Aarhus po-
tentielt være aktuelt for disse klubber.  
 
Udover de formelle krav til et stadion2 for afvikling af kampe i Kvindeligaen, så har AGF Kvinde-
fodbold ønske om at banen etableres med kunstgræs underlag, som vil betyde, at banen vil 
kunne bruges hele året. Dette vil skabe mulighed for at både kvinde-, herre- og ungdomshold kan 
træne og spille kampe på banen. AGF Kvindefodbold anfører, at halvdelen af klubberne i Kvindeli-
gaen spiller på kunstgræs. Kunstgræs underlag vil endvidere kræve mindre vedligeholdelse end 
hybridgræs. 
 
Behov for tilstødende faciliteter ved stadion primært for kvindefodbold 
AGF Kvindefodbold har et ønske om, at der i forbindelse med et stadion2 bliver mulighed for at 
etablere et klubmiljø med spiller- og administrationsfaciliteter. I nedenstående tabel præsenteres 
AGF Kvindefodbolds nuværende spiller- og administrationsfaciliteter sammen med AGF Kvindefod-
bolds vurdering af facilitetsbehovet om 3 år fordelt på faciliteter til senior og ungdom.  

Tabel 2: AGF Kvindefodbolds ansatte og faciliteter, senior  

  Nuværende Forventet behov om tre år 

 Antal spillere på kontrakt 16 spillere 25 spillere 

 Antal trænere på kontrakt 1 fuldtid + 6 deltid 2 fuldtid + 6 deltid 

 Antal frivillige trænere 3 trænere 3-4 trænere 

Antal andre ansatte omkring holdet  5 deltid 1 fuldtid + 5 deltid 

Antal administrativt personale 1 fuldtid + 3 deltid 1 fuldtid + 4 deltid 

Omklædning 

1 stk. som benyttes af an-
dre brugere 

Udebane-, dommer- og 
træneromklædning benyt-
ter VSK Aarhus’ faciliteter 

1 stk. på 40 m2 

2 udebaneomklædning på 30-35 
m2 

2 dommeromklædning på 10 m2 

2 træneromklædning på 12 m2 

Styrketræning  - 1 stk.  

Behandlingsrum  1 stk. på 10 m2 1 stk. på 20 m2 

Kontorer 
1 stk. + fælleskontorer 
gennem AGF A/S 

3 stk. på 12-15 m2 + fælleskon-
torer gennem AGF A/S 

Mødelokaler 

1 stk. på 15 m2, der deles 
med VSK Aarhus 

5-6 mødelokaler kan 
bookes gennem forpagter 
af Ceres Park og Arena 

1 stk. på 15 m2 

1 stk. på 25 m2 

5-6 mødelokaler kan bookes 
gennem forpagter af Ceres Park 
og Arena 

Opholdsrum til brug for fx kampanalyse 
og samlinger  

Cafeteria på 140 m2, der 
benyttes af alle brugere i 
Vejlby-Risskov 

1 stk. på 80 m2 

Lokaler til opbevaring af materialer  1 stk. på 10 m2  1 stk. på 30 m2 

   

Andre faciliteter   1 videolokale på 35 m2 
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Tabel 3: AGF Kvindefodbolds ansatte og faciliteter, ungdom  

  Nuværende Forventet behov om tre år 

Antal spillere på kontrakt 0 spillere 8-10 spillere 

   

 Antal trænere på kontrakt 0 fuldtid + 8 deltid 2 fuldtid + 6 deltid  

 Antal frivillige trænere 6 trænere 8 trænere 

   

Antal andre ansatte omkring holdene  0 fuldtid + 3 deltid 
1 fuldtid (fungerende sammen 
med senior) + 5 deltid 

   

Omklædning 

1 stk., som benyttes af an-
dre brugere 

Udebane-, dommer- og 
træneromklædning benyt-
ter IF Lysengs faciliteter 

2 stk. på 35 m2 

2 udebaneomklædning på 30-
35 m2 

2 dommeromklædning på 10 
m2 

2 træneromklædning på 12 
m2 

Styrketræning  - 1 stk. 

Behandlingsrum  - 1 stk. på 20 m2 

Kontorer 
1 stk. på 8 m2, der deles 
med IF Lyseng 

3 stk. på 12 m2 

Mødelokaler 
1 stk. på 20 m2, der deles 
med IF Lyseng 

1 stk. på 15 m2 

1 stk. på 25 m2 

Opholdsrum til brug for fx kampanalyse og 
samlinger  

Cafeteria på 65 m2  1 stk. på 80 m2 

Lokaler til opbevaring af materialer  1 stk. på 2 m2 (skab) 1 stk. på 10 m2 

   

Andre faciliteter   1 videolokale på 30 m2 

 
Hvis der bliver mulighed for at samle senior og ungdom på i ét fælles klubmiljø, har AGF Kvinde-
fodbold peget på synergier i forhold til facilitetsudnyttelse. Det kan give fordele for talent- og eli-
temiljøet, men det vil medføre opsplitning af ungdomsmiljøet i Lyseng, som også kan påvirke ud-
viklingen i de yngre årgange negativt. Ved at samle ungdom og senior i et klubmiljø, vil behovet 
for kontorer og omklædningsrum blive reduceret. Samlet set peger AGF kvindefodbold på et for-
ventet lokalebehov om 3 år i omegnen af 800 m2, såfremt senior og ungdom er på samme loka-
tion. Hvis senior og ungdom ikke slås sammen, ses et lokalebehov om 3 år for seniorer udover de 
lokaler som indgår i økonomiberegningen på 250-500 m2.  
 
AGF Kvindefodbold oplyser, at antallet af fodboldspillere i Kvindeligaen på kontrakt er tredoblet 
indenfor de seneste 2-3 år. Ligeledes er den gennemsnitlige løn øget, og sporten oplever en stærk 
vækst i de økonomiske rammer, der kræves for at drive professionel kvindefodbold. De ser derfor 
et akademi som en naturlig del af deres forretningsplan, da det vil have en række fordele at 
’skabe sine egne spillere'. Samtidig vurderer AGF Kvindefodbold, at det fremadrettet stadig i en 
årrække vil være en bibeskæftigelse at være kvindelig fodboldspiller, og derfor vurderer de, at et 
akademi i nærhed til de uddannelsesmuligheder, der eksisterer i Aarhus, vil være attraktiv for 
spillere fra hele Jylland.  
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4. Vejlby-Risskov  

4.1 Placering af stadion på idrætsanlægget  
For lokationen Vejlby-Risskov er der kun undersøgt én mulig placering af et nyt stadion2. Dette 
drejer sig om at udbygge den nuværende Vejlby Stadion. I dag er der ca. 300 siddepladser på 
Vejlby Stadion og der er angivet en samlet kapacitet på ca. 5000 tilskuere1. Vejlby Stadion er ejet 
af Aarhus Kommune, men AGF Kvindefodbold er den primære bruger af kampbanen sammen med 
VSK, mens Aarhus Fremad Atletik benytter Atletik faciliteterne. Der kan ikke spilles fodbold, og 
dyrkes atletik samtidig, så brugen af anlægget afstemmes klubberne imellem.  

Figur 1: Nærområdet i Vejlby-Risskov  

 

Det er muligt at placere et nyt stadion2 til 2.000 tilskuere på det nuværende stadionareal. Den 
nuværende bane har dog ikke tilstrækkelig afstand til løbebanen i forhold til divisionsforeningens 
krav. En stadionplacering på nuværende anlæg vil derfor kræve, at ændringer afstemmes med 
atletik og øvrige brugere i forhold til afstande i brugen af løbebaner og fodboldbane. Skitsering af 
placeringen af stadion fremgår af figuren herunder.  
 
 
 
 
 
  

 
1 https://vskaarhus.dk/klubben/om-vsk-aarhus/anlaeg/  
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Figur 2: Stadionplacering og tværsnit i Vejlby-Risskov med plads til 2.000 overdækkede siddepladser og bevarelse af eksisterende atletikfaciliteter  
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I de skitser, som vises ovenfor, er der ikke inkluderet lokaler til klubmiljø, men der er inkluderet 
lokaler til omklædning og lign., som vil kunne placeres under tribunen.  
 
4.2 Potentialer og udfordringer for udvikling af kvindefodbolden i Vejlby-Risskov  
I det følgende beskrives hvilke potentialer placeringen af et stadion2 i Vejlby-Risskov kan have for 
udviklingen af professionel kvindefodbold i Aarhus. Vurderingerne af potentialerne er baseret på 
interviews med AGF Kvindefodbold samt VSK Aarhus og IF Lyseng, der sammen med AGF A/S 
ejer AGF Kvindefodbold. Der er tillige afholdt interview med Aarhus Fremad Atletik, Aarhus 
Fremad Fodbold og IK Skovbakken.  
 
Videreførelse af allerede eksisterende miljø 
Ved at placere et nyt stadion2 på det eksisterende Vejlby Stadion, vil der kunne bygges videre på 
det eksisterende miljø for professionel kvindefodbold, idet AGF Kvindefodbolds seniorhold holder 
til i Vejlby-Risskov. Samtidigt er VSK Aarhus medejere af AGF kvindefodbold, hvorfor en placering 
af nyt stadion2 som udbygning af Vejlby Stadion, vil kunne understøtte det nuværende samar-
bejde.  
 
AGF Kvindefodbold har indikeret en mulighed for, at der på sigt kan etableres et større miljø for 
professionel kvindefodbold ved samling af AGF U16 og U18 holdene med seniorerne omkring an-
lægget i Vejlby-Risskov. AGF U16 og U18 er i dag hjemmehørende i Lyseng. Dette vil dog ifølge 
aktørerne give udfordringer i Lyseng for den tilbageværende pigefodbold, fordi det manglende ta-
lentmiljø risikerer at gå udover det velfungerende børne- og ungdomsmiljø, som i dag findes i Ly-
seng. Det vil også fordre øget koordinering af brugen af anlægget i Vejby-Risskov. 
 
Dual career  
Det vurderes af aktørerne helt centralt for udviklingen af professionel kvindefodbold, at der sikres 
optimale muligheder for at spillere kan tage en uddannelse ved siden af sporten. I Vejlby-Risskov 
er der gode muligheder for at spillerne kan dyrke dual career-sporet, fordi der på denne placering 
er nærhed til flere uddannelse og fordi placeringen er forholdsvis tæt på byen.  
 
Muligheder for etablering af akademi og tilstødende faciliteter  
De foretagne interviews viser, at en opgradering af stadionfaciliteten ikke i sig selv er tilstrække-
ligt til at sikre bedre rammer for professionel kvindefodbold. Der er samtidig behov for en række 
tilstødende investeringer i form af fx fitnesslokale, trænerkontor, omklædningsfaciliteter, opholds-
rum til brug for fx kampanalyse og samlinger og lokaler til opbevaring af materialer (se afsnit 3). 
Dette behov for flere lokaler og faciliteter kan være udfordrende at opfylde i Vejlby-Risskov, men 
der er et muligt potentiale i at integrere klubmiljø i udbygningen af Vejlby Stadion. AGF Kvinde-
fodbold forventer endvidere, som beskrevet i afsnit 3, at behovet for lokaler vil være stigende de 
kommende år.  
 
Der kan eventuelt være mulighed for at etablere akademi for kvindelige fodboldspillere i den kol-
legiebygning, som er beliggende på Vejlby Centervej 49 (skråt bag det nordvestlige hjørne af 
Vejlby-Risskov stadion). Udlejer har ikke været inddraget i interview i denne fase, hvorfor eventu-
elle muligheder og betingelser skal afklares inden videre planlægning herom. Et akademi i Vejlby-
Risskov vil være særligt fordelagtig, såfremt U16 og U18 holdene samles med seniorer i Vejlby-
Risskov.  
 
Udfordringer med pladsforhold og samspil med eksisterende aktører 
Hvis omfanget af professionel kvindefodbold udvikler sig som AGF Kvindefodbold forventer, forud-
ser såvel AGF Kvindefodbold som andre brugere af anlægget i Vejlby-Risskov øget behov for sam-
arbejde og koordinering.  
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4.3 Samspil og konsekvenser for eksisterende foreninger og aktiviteter 
Eksisterende foreninger og aktiviteter på lokationen  
Vejlby-Risskov idrætscenter huser IK Skovbakken, der er en paraplyforening for 12 selvstændige 
idrætsforeninger, herunder fodbold, der er organiseret i VSK Aarhus. Området består af Vejlby-
Risskov Hallen, Idrætshøjskolen Aarhus, Springcenteret Aarhus samt udendørs faciliteter bestå-
ende af tennisbaner, græsbaner og tre kunstgræsbaner til fodbold. I vid udstrækning deler for-
eningerne de fleste faciliteter. 
 
Omkring Vejlby Stadion, hvor AGF Kvindefodbold i dag træner og spiller kampe, er der en løbe-
bane og andre faciliteter til atletikken, hvor Aarhus Fremad Atletik er hjemmehørende. Endvidere 
benyttes løbe- og springbaner af Gymnasiet og Idrætshøjskolen. I dag står AGF for vedligehold af 
selve fodboldbanen, og de forskellige aktører koordinerer brugen af banen mellem sig, da det ikke 
er foreneligt, at atletik og fodbold benytter Vejlby Stadion samtidig. Det fordrer i fremtiden et 
godt samspil i takt med at medlemstal og ønsket om aktivitet stiger.  
 
Det er IK Skovbakkens opfattelse, at der er et stort pres på faciliteterne i området – både inden-
dørs og udendørs. Dette kommer blandt andet til udtryk i ventelister indenfor langt størstedelen 
af idrætsforeningerne. IK Skovbakken har tidligere lavet en måling på aktivitetsniveauet på 
Vejlby-Risskov Idrætscenter, og da blev det estimeret at 2,5-3 millioner mennesker årligt kommer 
igennem området, og det er forventningen at dette tal vil stige de kommende år som følge af ind-
byggervækst i bydelen. 
 
Områder/aktiviteter som bliver påvirket af et udbygget stadion 
Som det er beskrevet ovenfor, så er den eneste mulighed for at placere et stadion2 i Vejlby-Ris-
skov uden at inddrage andre baner, at udbygge Vejlby Stadion. IK Skovbakken ser det mest hen-
sigtsmæssigt at placere omklædning, styrketræning, behandlerrum, kontorer mv. for AGF kvinde-
fodbold integreret i eller i umiddelbar nærhed af udbygget stadion.  
 
Foruden fodbolden, er det primært Aarhus Fremad Atletik, der har sine daglige aktiviteter i og 
omkring det nuværende stadion. Sekundært anvender Risskov Gymnasium og skovbakkens øv-
rige foreninger samt den selvorganiserede idræt anlægget. Grundet facilitetsbegrænsninger i om-
rådet anser IK Skovbakken det som svært at flytte atletikken. Dermed anser IK Skovbakken det 
som en forudsætning, at løbebanen integreres i et nyt stadion. Aarhus Fremad Atletik påpeger, at 
grundet klubbens vækst forventer de kun øget behov for at benytte anlægget til træning i fremti-
den. Derudover påpeger Aarhus Fremad Atletik, at der er behov for at atletikken får reserveret 
tider om eftermiddagen og først på aftenen i hverdagen for et fremtidigt stadion, hvor der ikke 
spilles fodbold på banen, således at der kan trænes atletik.  
 
Integreres løbebane og springanlæg i det udbyggede stadion, så vil det ikke påvirke eksisterende 
foreninger og aktiviteter i Vejlby-Risskov, forudsat at nye nødvendige faciliteter i øvrigt indbygges 
i tribuner mv. Hvis der derimod ikke integreres løbebane og andre atletikfaciliteter i et udbygget 
stadion, så vil det have konsekvenser for atletikken (foreninger, idrætshøjskole og gymnasie), og 
skal der findes en anden placering til atletikken i Vejlby-Risskov. 
 
Mulige synergier og potentialer for samarbejde  
IK Skovbakken ser et potentiale i at integrere deres administration i en større fælles administra-
tion med Vejlby-Risskov Hallen, Idrætshøjskolen og Springcenteret Aarhus, og i den forbindelse 
ser IK Skovbakken et potentiale i, at AGF Kvindefodbold bliver en del af et sådant samarbejde.  
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Generelt vurderer IK Skovbakken, at udbygning af Vejlby Stadion vil kunne bringe noget positivt 
til Vejlby-Risskov og være godt for området, da det vil gøre området mere attraktivt i lokalsam-
fundet. Samtidig ser de det som den største udfordring, at logistikken i området skaber begræns-
ninger. Blandt andet er de nuværende parkeringsforhold ifølge IK Skovbakken ikke tilstrækkelige 
til at oppebære efterspørgslen i en normal hverdag og i weekenderne.  
 
Der er i dag et godt samarbejde mellem fodbolden og Risskov Gymnasium samt Aarhus Handels-
gymnasium, hvor flere fodboldspillere går i ESAA-klasser. Et udbygget Vejlby Stadion kan forven-
teligt skabe endnu mere aktivitet i området, og der kan dermed tiltrækkes flere fodboldspillere til 
gymnasierne. Dermed vil samarbejdet med gymnasierne og synergierne, der eksisterer i et dual 
career perspektiv, kunne styrkes ved at placere et styrket miljø for kvindefodbold i Vejlby-Ris-
skov.     
 
4.4 Infrastruktur og mobilitet ved Vejlby-Risskov 
I det følgende beskrives parkeringsforhold og adgangsforhold ved udbygning af Vejlby Stadion 
samt muligheder for offentlig transport hertil.  
 
Parkeringsforhold 
Der findes en del eksisterende parkeringskapacitet nær ved stadionlokaliteten i Vejlby-Risskov. 
Den eksisterende parkeringskapacitet er bl.a. parkeringspladser beliggende i forbindelse med 
Vejlby-Risskov Hallen, nærliggende kollegie samt gymnasier, hvor der er mulighed for dobbeltud-
nyttelse.  
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Figur 3: Infrastruktur i Vejlby-Risskov 

 
 
Det beregnede parkeringsbehov ved 2.000 tilskuere, er isoleret ca. 440 parkeringspladser. Det er 
dog værd at være opmærksom på, at der i dag ikke kommer 2.000 tilskuere til AGF kvindefod-
bolds kampe, men nærmere mellem 500-1.000 tilskuere. Ved 1.000 tilskuere vil parkeringsbeho-
vet være ca. 220 parkeringspladser, hvilket vurderes at kunne rummes indenfor nuværende ka-
pacitet, og ved 2.000 tilskuere vurderes behovet på ca. 440 parkeringspladser, også isoleret at 
kunne rummes.  
 
Hvis der afholdes events, til kapacitet på 4.000 tilskuere, så vurderes der ikke at være tilstrække-
lig parkeringskapacitet til isoleret at rumme parkeringsbehovet. Det vurderes, at ca. to tredjedele 
af parkeringen kan indeholdes på eksisterende parkeringsområder omkring stadion, mens den øv-
rige parkering vil finde sted på andre og mindre veldefinerede lokaliteter i nærområdet. For at 
styrke overflytningen fra biltransport til cykel, bør der etableres tilstrækkeligt med cykelparkering. 
Cykelparkeringsbehovet ved 4.000 tilskuere vurderes at være ca. 600 pladser, som skal placeres 
tæt ved indgangen til stadion2 og tæt ved eksisterende stisystemer.   
 
Adgangsforhold 
Der er generelt gode adgangsforhold og adgangsveje for både bil- og cykeltrafik til lokaliteten. 
Det vurderes, at biltrafikken generelt kan afvikles tilfredsstillende og med gode kapacitetsforhold 
ved både ankomst- og rømningssituationer.  
 
Omkring lokaliteten er der mange overordnede veje som Randersvej, Vejlby Ringvej, Nydamsvej, 
Grenåvej og Vejlby Centervej, hvormed tilskuerne kan komme til Vejlby stadion fra flere forskel-
lige retninger. Langs med og på tværs af vejforbindelserne er der stiforbindelser, cykelstier og 
fællesstier, som også sikrer gode adgangsforhold for de lette trafikanter.  
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Offentlig transport 
Der er gode muligheder for offentlig transport til og fra stadionlokaliteten. Der er eksempelvis let-
banen, der har stop på Randersvej indenfor ca. 1,5 km fra stadion2 og dermed indenfor accepta-
bel gangafstand. Derudover betjenes stadionlokaliteten og området med et antal busruter til og 
fra Aarhus midtby, heraf både lokalruter og A-busser.  
 
Opsummering af infrastruktur og mobilitet  
Der vurderes generelt at være gode parkeringsforhold med mulighed for dobbeltudnyttelse på ek-
sisterende parkeringsområder. Der må dog i spidsbelastningsperioder påregnes nogen gener for 
beboere i omkringliggende boligområder, hvor en del stadiongæster vil vanskeliggøre parkering 
for beboerne. Adgangsforhold for biler, lette trafikanter og kollektiv trafik vurderes som gode.  
 
4.5 Muligheder for alternativ anvendelse  
Muligheder for alternativ anvendelse af udbygget Vejlby Stadion omfatter afvikling af 1. division 
herre kampe og superliga kampe i en periode på 1,5 år, mens byggeriet af det nye stadion i Kon-
gelunden pågår.  
 
Anvendelse af Vejlby Stadion til 1. division herrefodbold 
Aarhus Fremad har i dag et herrehold i 2. division, som pr. december 2022 ligger til at rykke op i 
1. division. Aarhus Fremad spiller i dag på Riisvangen Stadion i Aarhus Nord, ca. 1,5 km i fugle-
flugt fra Vejlby Stadion. Hvis Aarhus Fremad rykker op i 1. division, vil det nuværende Riisvangen 
Stadion ikke leve op til kravene for stadions i 1. division. Aarhus Fremad ser dog ikke udbygning 
af Vejlby Stadion som en umiddelbar løsning på denne problematik, men ønsker i stedet at ud-
vikle på Riisvangen, således at det lever op til kravene til afvikling af 1. division kampe. Opgrade-
ring af Riisvangen Stadion til opfyldelse af krav fra Divisionsforeningen til 1. division kampe vil 
blandt andet kræve etablering af siddepladser, lys og varmeanlæg under banen. Aarhus Fremad 
vil dog gerne anvende et potentielt udbygget Vejlby Stadion til afvikling af de kampe, som skal 
tv-transmitteres, fordi dette ikke forventes at kunne løses på Riisvangen, og eventuelt kampe i 
ydersæson. 
 
Anvendelse af Vejlby Stadion til superligafodbold 
Hvis et nyt stadion2 placeret på Vejlby Stadion skal kunne anvendes til afvikling af Superliga-
kampe i byggeperioden for Kongelunden, så skal Vejlby Stadion og faciliteter rundt om Vejlby 
Stadion leve op til mere omfattende krav, end hvad der er gældende for et stadion i Kvindeligaen. 
Nedenfor er listet de væsentligste krav som et stadion og faciliteterne rundt om et stadion skal 
leve op til, såfremt AGF skal kunne afvikle superligakampe der. I tabel 4 oplistes formelle krav, 
der går udover kraven til Kvindeligaen, og i tabel 5 fremgår krav fra AGF i relation til at afvikle 
kampe. Udover de formelle krav til et stadion i Superligaen fremgår også de formelle krav til et 
stadion i 1. Division (herre).   
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Tabel 4: Væsentlige formelle stadionkrav udover krav til Kvindeligaen 

 1. Division (herre)  Superliga  

Naturlig aflukning af stadion Ja Ja 

Varmeanlæg under banen Ja Ja 

Kapacitet 4.000 tilskuere, heraf 1.000 på indivi-
duelle siddepladser  

10.000 tilskuere, heraf 3.000 individu-
elle siddepladser.  

Udebaneafsnit til 1.000 tilskuere  

Lysanlæg 1.000 lux lodret mod hovedkamera el-
ler 1.200 lux vandret 

1.000 lux lodret mod hovedkamera el-
ler 1.200 lux vandret 

Skærme  Min. 2 skærme 

VIP  Min. 300 siddepladser  

Omklædning Omklædning til 18-20 personer for 
begge hold á min. 50 m2 

Omklædning til 25 personer for begge 
hold á min. 50 m2 

Spillerbokse  2 spillerbokse med plads til 12 perso-
ner i hver 

2 spillerbokse med plads til 14 perso-
ner i hver 

 

Tabel 5: Krav fra AGF ift. at kunne afvikle kampe udover krav til Kvindeligaen 

 Superliga  

Tilskuerfaciliteter Plads til ca. 80 toiletter, 60 urinaler og 8 foodcontainere rundt om stadion  

VIP AGF ønsker råderet over haller til bespisning af ca. 1.000 gæster ved kampafvik-
ling 

Parkering  Adgang til parkeringsfaciliteter for op mod 200 biler til VIP  

Footprint Der skal afsættes flow-arealer, som formentlig vil beslaglægge andre boldbaner 
på kampdagen 

Tribuner Mobile tribuner vil beslaglægge løbebanen i perioden  

 
Nedenfor illustreres fodaftrykket af et stadion2 til 10.000 tilskuere i Vejlby-Risskov. For at få 
plads til 10.000 tilskuere skal der opstilles mobiltribuner for enderne af banen, og tilsvarende skal 
den ene langside udbygges med mobiltribuner. Dette vil betyde, at den nuværende løbebane ikke 
kan benyttes i perioden hvor der etableres mobiltribuner, og dermed skal atletikken genhuses.  
 
Endvidere ønsker AGF, at superligakampe afvikles på hybridgræs underlag, hvilket stiller krav til 
anlæg og drift, som er anderledes end ønskerne fra kvindefodbold, der peger på kunstgræs un-
derlag. 
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Figur 4: Stadionplacering og tværsnit i Vejlby-Risskov med plads på 10.000 tilskuerpladser  
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Nedenfor oplistes perspektiver fra brugergrupper og foreninger i Vejlby-Risskov, samt perspektiver 
vedr. infrastruktur og mobilitet, såfremt der skal afvikles Superligakampe med op til 10.000 tilskuere på 
Vejlby Stadion.  
 
Interesser hos brugergrupper og foreninger på lokationen 
IK Skovbakken ser en begrænsning i de nuværende parkeringsforhold ift. at få betydeligt flere personer 
ind på området på kampdage, hvor området i forvejen er fyldt op. Det er dermed deres opfattelse, at 
det er nødvendigt at udvide parkeringsmulighederne i området, hvis et udbygget Vejlby Stadion midler-
tidigt skal kunne afvikle superliga kampe. IK Skovbakken ser det ikke som en mulighed at Vejlby-Ris-
skov kan huse større sportsbegivenheder med mere end ca. 4.000 tilskuere (jf. krav til 1. div Herre) 
uden der laves nogen afhjælpende foranstaltninger, da området i dag har kapacitetsudfordringer.  
 
VSK Aarhus er mere positivt indstillet på muligheden for alternativ anvendelse af Vejlby Stadion, og de 
ser det som en mulighed, at der kommer 10.000 tilskuere i en periode på 1,5 år. VSK Aarhus deler ikke 
IK Skovbakkens opfattelse af, at parkeringsforholdene ikke er tilstrækkelige. Det kræver dog ifølge VSK 
Aarhus, at tilskuerbegivenheder på et udbygget Vejlby Stadion ikke planlægges samtidig med, at Bak-
ken Bears spiller europæiske kampe, men udover det, ser VSK Aarhus ikke en begrænsning i de nuvæ-
rende logistiske forhold omkring Vejlby-Risskov.  
 
Vejlby-Risskov Hallen udtrykker støtte til midlertidigt at afvikle superliga kampe. Hallen vil have mulig-
hed for at bistå med VIP service (som også leveres til Bakken Bears), og vil gerne gå aktivt ind i koordi-
nering om anvendelse af anlægget på kampdage. 
 
Aarhus Fremad Atletik er meget betænkelig ved ikke at kunne anvende løbebanen under ombygning og 
efterfølgende 1,5 år, hvor midlertidige tribuner inddrager løbebanen. Klubben har medlemstilgang, og 
ikke mindst for ungdom, og frygter stort medlemstab. Klubben peger på en genhusning på Vejlby-Ris-
skov anlægget, på et areal i det sydøstlige hjørne af anlægget. 
 
Fællesråd Vejlby-Risskov vil se det som en mulighed for at udbygge idrætsfaciliteter i Nordbyen, og vil 
kunne leve med gener fra superliga kampe i en begrænset periode. Beboerne vil dog have fokus på at 
der skabes muligheder for et problemfrit personflow i forbindelse med kampe – såvel til og fra stadion 
(parkering og cykelstier), som inde på anlægget (undgå uroligheder) - og herunder oprydning og gode 
toiletfaciliteter, der ikke belaster omgivelserne. Der vil endvidere være stor opmærksomhed på AGF’s 
attitude og kommunikation til lokale beboere, når de ankommer som gæster i området, og forventer 
inddragelse og samarbejde med lokale foreninger mv. i forhold til praktiske forhold. 
 
Infrastruktur og mobilitet 
I en situation, hvor Vejlby Stadion skal kunne rumme 10.000 tilskuere, vurderes parkeringsbehovet at 
stige fra ca. 440 parkeringspladser (ved 2.000 tilskuere) til ca. 2.200 parkeringspladser. Dette parke-
ringsbehov vurderes ikke at kunne rummes indenfor eksisterende parkeringskapacitet. I den situation 
må der påregnes et betydeligt øget pres på de omkringliggende områder, såfremt der ikke foretages af-
bødende foranstaltninger. Derudover må områder i større afstand fra stadionlokaliteten også forventes 
at opleve et øget pres på parkeringskapaciteten.  
 
Sydøst for lokaliteten kan der være mulighed for at benytte eksisterende parkeringspladser ved Region 
Midtjylland og ved parkeringen i tilknytning til Veri Centeret. Det bemærkes, at kampene oftest vil ligge 
indenfor butikkernes åbningstid, hvorfor den fulde parkeringskapacitet ikke kan udnyttes, og der kun i 
begrænset grad er mulighed for dobbeltudnyttelse.  
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Der er ca. 600 parkeringspladser i området, og dermed er der et udækket behov på ca. 1.600 pladser 
(forudsat at parkeringspladserne ikke samtidigt bruges af udøvere/tilskuere indenfor andre sports-
grene).  
 
Der vil derfor være behov for afbødende foranstaltninger for lokalområdet, som kunne være etablering 
af en shuttlebus service til andre parkeringsarealer. Det kunne eksempelvis være til parkeringsområder 
ved virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Business Park Skejby. 
 
Der er mulighed for at adskille ude- og hjemmefans, idet udefans kan ledes til eksisterende parkerings-
plads syd for Vejlby Stadion, hvor der også vil være mulighed for busparkering for udefans. Herfra kan 
fans under ledsagelse føres til og fra stadion stort set uden konflikt med hjemmefans.  
 
  

  



Rambøll - Bedre rammer for kvindefodbolden i Aarhus 
 

 

   /      

 

Confidential

21/53

5. Tilst 

5.1 Placering af stadion på idrætsanlægget  
For lokationen Tilst er der undersøgt potentielle placeringer indenfor det område, der dækker TST Aktiv 
Centers boldbaner samt kunstgræsbanen, der er placeret mellem Tilst Skole og DBU-bygningen. 

Figur 5: Nærområdet i Tilst  

 
Der er udarbejdet syv potentielle placeringer af et nyt stadion2 i området. De syv placeringer illustreres 
nedenfor. I illustrationen er der indtegnet plads til en permanent tribune på den ene langside med plads 
til 2000 tilskuere, og på den modsatte side indtegnet en kortere tribune, for at illustrere muligheden for 
at udvide et potentielt stadion, så det også ville kunne rumme 4000 tilskuere og dermed bruges til 1. 
division herre.  
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Figur 6: Mulige placeringer af stadion2 med 4000 tilskuerpladser i Tilst 

 
 
 
 
 
 
 
 

Placering 1 Placering 2 

Placering 3 Placering 4 

Placering 5 Placering 6 

Placering 7 
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I nedenstående tabel oplistes fordele og udfordringer ved hver af de syv placeringer. 

Tabel 6: Fordele og ulemper ved mulige placeringer af stadion2 i Tilst 

 Fordele Ulemper  

Placering 1  Placering tæt ved stisystem, parkeringsplads 
og DBU-bygning 

 Øst-vest orientering  

 Mange boldbaner må afgives 
 Beplantning skal fjernes  
 Banen ligger på tværs af to plateauer  

Placering 2  Placering tæt ved stisystem, parkeringsplads 
og DBU-bygning 

 Kun én boldbane må afgives  
 Banen ligger på samme plateau 

 Beplantning skal fjernes  
 Tribune mod vest skal bygges oven på en 

skrænt 
 Tribune mod øst skal bygges tæt på gymna-

sium 
 Nord-syd-orientering 

Placering 3  Ingen beplantning skal fjernes 
 Hele stadion ligger på samme plateau  
 Øst-vest orientering   

 Flere boldbaner må afgives 
 Afstand til stinet  
 Afstand til DBU-bygning  

Placering 4  Placering tæt ved stisystem og parkerings-
plads 

 Kun én boldbane må afgives  
 Banen ligger på samme plateau  

 Tribuner mod øst og vest skal bygges oven på 
en skrænt  

 Beplantning skal fjernes  
 Placering tæt ved boliger 

Afstand til DBU-bygning 
 Nord-syd-orientering 

Placering 5  Ingen beplantning skal fjernes  
 Banen ligger på samme plateau  
 Placering tæt ved sti, der fører til parkerings-

plads (Bilka) 
 Øst-vest orientering  

 2 boldbaner på afgives 
 Afstand til DBU-bygning 
 Afstand til parkering   

Placering 6  Kun lidt beplantning skal fjernes  
 Hele stadion ligger på samme plateau  
 Placering tæt ved parkeringsplads (Bilka)  

 2 boldbaner må afgives 
 Afstand til DBU-bygning 
 Afstand til parkering 
 Placering tæt ved boliger 
 Nord-syd-orientering 

Placering 7  Placering tæt ved stisystem, parkeringsplads 
og DBU-bygning 

 Kun én boldbane afgives, dog kunstgræsbane  
 Hele stadion ligger på samme plateau 
 Øst-vest-orientering 

 Beplantning skal fjernes  
 Kunstgræsbane skal erstattes  

 
AGF Kvindefodbold foretrækker placering 1 og 2, da de anser nærhed til DBU-bygning som meget vig-
tig, såfremt de får mulighed for at overtage brugen heraf.  
 
Både placering 1 og 2 har gode adgangsforhold ift. stisystemer og placeringerne har forholdsvis lang af-
stand til boligområder. Derudover er placeringerne tæt på DBU-bygningen, som potentielt vil kunne be-
nyttes til at etablere klubfaciliteter til kvindefodbolden og/eller akademi.  
 
Placering 1 og 2 er placeret helt eller delvist på en grund, som er ejer af Aarhus Tech, og som i dag be-
nyttes af Aarhus Gymnasium til idræt. Derudover benytter TST også arealet til fodboldtræning. Ulempen 
ved placeringen er, at Aarhus Gymnasium vil skulle dyrke idræt på et andet areal. Derudover vil det 
skulle afdækkes yderligere, hvilke konsekvenser det har for TST’s fodboldhold, som i dag også benytter 
arealet. 
 
5.2 Potentialer og udfordringer for udvikling af kvindefodbolden i Tilst 
I det følgende beskrives det, hvilke potentialer placeringen af et stadion2 i Tilst har for udviklingen af 
professionel kvindefodbold i Aarhus. Vurderingerne af potentialerne er baseret på interviews med VSK, 
Lyseng og AGF kvindefodbold, som tilsammen ejer AGF kvindefodbold. Endvidere har fællesrådet for 
Tilst, True, og Skjoldhøj og TST været interviewet.  
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Plads til udvikling 
Det vurderes af AGF Kvidefodbold, at det plads- og kapacitetsmæssigt være muligt at samle elite-pige-
miljøet med elite-kvindemiljøet i Tilst, hvilket vil kunne skabe bedre sammenhængskraft mellem ung-
dom og senior, og dermed kunne medvirke til at understøtte den fortsatte udvikling af AGF kvindefod-
bold. Dette skyldes, at der blandt aktørerne ses en mulighed for at opnå adgang til anlægget uden væ-
sentlig koordinering af anvendelsen. En samling af ungdoms og senior elitemiljøet i Tilst vil give en 
ulempe for det eksisterende ungdomsmiljø i Lyseng, der har stor tiltræknings- og udviklingskraft i sam-
spil mellem de yngste medlemmer og U16-U18 miljøet. Derudover er der fremhævet en risiko for, at 
pigerne måske ikke har motivation til at træne/spille i Tilst. 
 
Mulighed for akademi i DBU-bygning  
I Tilst er der mulighed for at etablere akademi samt samle omklædning, VIP og spillerfaciliteter i DBU-
bygningen (hvis der kan opnås adgang til brug). Potentialet ift. omklædning, VIP og andre faciliteter, 
der skal bruges i forbindelse med kampe, afhænger af, hvor et nyt stadion2 placeres på lokationen. For 
at leve op til stadionkrav med omklædning i umiddelbar forbindelse med stadion2, så er det nødvendigt 
at placere stadion2 på placering 1 eller 2 (se ovenstående afsnit). Disse to placeringer er derfor at fore-
trække fra et kvindefodboldsperspektiv.  
 
Hvis et akademi ikke kan etableres i DBU-bygningen, så kan et alternativ være, at der etableres en ny 
bygning til akademi syd for stadion2, hvis stadion2 etableres på placering 2. Grunden her er i dag ejet 
af Aarhus Tech.   
 
Afstand til uddannelser  
Afstand til uddannelse er et vigtigt parameter for spillerne, og i Tilst er der større afstand til uddannel-
sesinstitutioner udover Aarhus Gymnasium. Aarhus Gymnasium ser gerne elever fra fodboldmiljøet, 
men da det er den eneste uddannelsesmulighed i nærheden, er Tilst mindre attraktiv, da det bliver svæ-
rere at opretholde dual career-spor.  
 
Etablering af nyt miljø 
Der eksisterer i dag hverken et elite-pigemiljø eller et elite-kvindemiljø i Tilst, og disse miljøer skal der-
for bygges op fra bunden. Det vil formentlig kræve en betydelig indsats og være forbundet med risici for 
at tiltrække og fastholde tilstrækkelige spillere i et nyt miljø omkring elite-pigefodbold og elite-kvinde-
fodbold i Tilst. Alle aktører påpeger, at pigefodbolden er skrøbelig, og at det vil tage en længere år-
række at bygge et nyt miljø op.  
 
5.3 Samspil og konsekvenser for eksisterende foreninger og aktiviteter 
Eksisterende foreninger og aktiviteter på lokationen  
TST er en idrætsforening, der er hjemmehørende i TST Aktiv Center og på de herom hørende arealer. 
TST spænder som hovedforening over 12 idrætsgrene, hvor hver idrætsgren har egen bestyrelse. Områ-
det i Tilst består af TST Aktiv Center, der indeholder en hal, en idrætssal, svømmehal, cafe og mødelo-
kaler. Centret er bygget sammen med Tilst Skole og biblioteket.  
 
Syd for TST Aktiv Center er placeret en række boldbaner, og sydøst for centret er placeret en kunst-
græsbane med lys. Boldbanerne syd for TST Aktiv Center benyttes primært af TST fodbold.  
 
Områder/aktiviteter som bliver påvirket af et stadion2 
Det et TST’s opfattelse, at boldbanerne i området bliver benyttet i stort omfang i eftermiddagstimerne 
og i weekenden. Gymnasiet ejer den ene bane (placering 2), og TST har haft dialog med gymnasiet om 
at benytte deres bane, fordi de havde problemer med kapaciteten. Derfor er det en bekymring, at etab-
lering af et stadion2 vil fjerne baner fra breddeidrætten, og derfor stiller TST sig mest kritisk overfor de 
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præsenterede placeringsforslag, som vil betyde inddragelse af flere baner. Dog udelukker TST ikke, at 
det kan organiseres på måder, hvor der skabes rum for at fjerne én bane fra breddeidrætten, men dette 
vil bero på en nærmere analyse af deres nuværende kapacitetsudnyttelse, som de pt. ikke har fuldt 
overblik over. 
 
Aarhus Tech benytter deres boldbane til idræt, og vil således skulle finde et andet sted, hvis et nyt sta-
dion2 placeres ind over deres boldbane. Aarhus Tech påpeger, at hvis deres arealer skal indgå i place-
ringen at et nyt stadion2, så forventes det at arealet ønskes frasolgt.  
 
Yderligere pågår der for nuværende et udviklingsarbejde med en helhedsplan for Tilst-Langkær, og TST 
påpeger, at dette udviklingsarbejde for nuværende ikke har inddraget de perspektiver og udfordringer 
det giver, hvis der skal placeres et stadion2 i området. Fx er en del af udviklingsarbejdet, at parkerings-
pladsen og området rundt om TST Aktiv Center skal udvikles med flere faciliteter. Det vil potentielt 
mindste parkeringskapaciteten i området, som er vigtig ift. et stadion.  
 
Aarhus Gymnasium er positiv overfor at udvikle et stærkere miljø om pige-kvindefodbold i Tilst, og vil 
gerne samarbejde om at tilbyde uddannelsesforløb. Gymnasiets bane har sprinkleranlæg. DBU har tidli-
gere lånt banen til træningslejre, hvor sprinkleranlægget er blevet anvendt. Aarhus Gymnasium er af 
den opfattelse, at et stadion2 på placering 2 vil have en beliggenhed, der er for tæt på gymnasiet. Hvis 
banen ønskes anvendt, vil Aarhus Gymnasium sælge arealet, og i givet fald skal der indgås aftale om, at 
gymnasiet kan benytte TST’s græsbaner til undervisning. 
 
Mulige synergier og potentialer for samarbejde  
Generelt ser TST det som en forudsætning for placering af et stadion2, at det sker i tæt samarbejde 
med lokalområdet. TST vil være meget opmærksom på, hvordan der kan skabes en positiv sameksi-
stens mellem professionelle udøvere og den lokale breddeidræt. Det er TST’s interesse, at en evt. nyt 
stadion2 skal resultere i en positiv indvirkning på lokalområdet, og ikke blive for dominerede.  
 
Dette synspunkt matcher ikke AGF Kvindefodbolds perspektiver. AGF Kvindefodbold ser netop Tilst som 
en mulighed for at give elite-kvindefodbolden første prioritet i området.  
 
Såfremt et nyt stadion2 og faciliteter rundt om kan etableres med inddragelse og samarbejde med de 
lokale aktører, ser TST nogle mulige potentialer i dette – fx at det kan skabe grobund for at fremme pi-
gefodbolden i Tilst, som for nuværende er udfordret.  
 
Fællesrådet for Tilst, True, og Skjoldhøj tilkendegiver, at de overordnet set er modstandere af etablerin-
gen af et stadion med 2000 pladser i Tilst. Fællesrådet er bekymrede for, hvordan et stadion vil påvirke 
den udviklingsplan for Tilst-Langkær, som er i gang, og de anser ikke et stadion2 som foreneligt med 
ambitionerne i udviklingsplanen. Derudover påpeger fællesrådet, at et stadion, uanset placeringen i om-
rådet, vil medføre gener for beboere i området eksempelvis på grund af lys, støj og særligt på grund af 
trafik i forbindelse med kampafvikling, hvor mange villaveje forventes at blive generet af parkerede bi-
ler. Generelt set er fællesrådet betænkelige ved, om tilstedeværelsen af AGF kvindefodbold, vil bidrage 
til positiv udvikling af lokalområdet.  
 
5.4 Infrastruktur og mobilitet ved Tilst 
I det følgende beskrives parkeringsforhold og adgangsforhold ved et nyt stadion primært for kvindefod-
bold i Tilst samt muligheder for offentlig transport hertil. 
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Parkeringsforhold 
Der findes nogen eksisterende parkeringskapacitet indenfor en radius af 0,5-1,0 km fra stadionlokalite-
ten i Tilst. Den eksisterende parkeringskapacitet er beliggende både nordvest og øst for boldbanerne 
med bl.a. parkeringspladser beliggende i forbindelse med Tilst Idrætsanlæg, Tilst Skole, Aarhus gymna-
sium samt nærliggende institutioner. Der vil i nogen grad være mulighed for dobbeltudnyttelse på de 
fleste af pladserne. 

Figur 7: Infrastruktur i Tilst 

 

 

Syd og sydøst for lokaliteten kan der desuden være mulighed for at benytte eksisterende pladser i til-
knytning til bl.a. Bilka, ILVA og Bauhaus mv. Det bemærkes, at kampene som oftest vil ligge indenfor 
butikkernes åbningstid, hvorfor dobbeltudnyttelsen kun i begrænset omfang vil være mulig. Dertil kom-
mer, at parkering ved butikkerne sker på private parkeringspladser og vil være til betydelig gene for de 
forretningsdrivende, hvor kunderne vil opleve det vanskeligt at finde parkering. Butikkerne vil kunne 
indføre tidsrestriktioner på parkering til kampdage, hvorved muligheden for dobbeltudnyttelse vil for-
svinde.  
 
Det beregnede parkeringsbehov ved 2.000 tilskuere, er isoleret ca. 500 parkeringspladser, da mulighe-
derne for transport med kollektiv trafik eller cykel er til stede, men mindre attraktiv grundet en place-
ring i nogen afstand fra Aarhus centrum. Den eksisterende parkeringskapacitet omkring stadionlokalite-
ten vurderes at udgøre ca. 300 pladser. Dog skal det bemærkes, at der for nuværende ikke kommer 
2.000 tilskuere til AGF kvindefodbolds kampe, men nærmere mellem 500-1.000 tilskuere. Ved op til ca. 
1.000 tilskuere vil den nuværende parkeringskapacitet i Tilst kunne opfylde parkeringsbehovet. 
 
Ved fuld kapacitet må det dog forventes, at en del af parkeringen vil finde sted på andre og mindre vel-
definerede lokaliteter i nærområdet. Dette kan være fx boligområder øst og vest for stadionlokaliteten. 
Parkeringskapaciteten i boligområderne vil som oftest være optaget af beboere på de typiske kamptids-
punkter, hvilket vil være til gene for beboerne, der selv kan have vanskeligt ved at finde parkering.   
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Stadionlokalitetens placering er relativt langt fra midtbyen, hvilket kan betyde, at det vil være sværere 
at få tilskuere over på en cykel. Der bør dog fortsat være fokus på at styrke overflytningen fra biltrans-
port til cykel. Derfor bør der etableres tilstrækkeligt med cykelparkering i umiddelbar tilknytning til sta-
dion. Cykelparkeringsbehovet ved 2.000 tilskuere vurderes at være ca. 250-300 pladser, som skal pla-
ceres tæt ved indgangen til stadion og tæt ved eksisterende stisystemer, som eksempelvis underførin-
gen under Viborgvej øst for Anelystvej.  
  

Adgangsforhold 
Der er generelt acceptable adgangsforhold for biltrafikken via Viborgvej til Havkærvej og Tilst Skolevej. 
Der findes cykelsti langs Havkærvej, men ikke langs Tilst Skolevej. Begge veje har en del udkørsler fra 
ejendomme, der ligger langs vejen. Adgangsforhold for cyklister vurderes acceptable via cykelstien 
langs Havkærvej samt underføringen under Viborgvej øst for Anelystvej. 
  
Det vurderes, at biltrafikken generelt kan afvikles tilfredsstillende gennem de eksisterende kryds langs 
Viborgvej, Havkærvej og Tilst Skolevej. Der må dog forventes et pres på adgangsveje til/fra parkerings-
områderne og boligområderne, særligt vest for stadionlokaliteten ved Langkærvej, ved både ankomst- 
og rømningssituationer.  
 
Der er mulighed for adgang til området via to adgangsveje henholdsvis fra vest via Tilst Skolevej og fra 
øst via Kileparken. Den østlige adgangsvej vurderes ikke at være hensigtsmæssig som primær adgangs-
vej, da denne går gennem et boligområde, mens adgangsvejen Tilst Skolevej kun leder til et meget be-
grænset parkeringsområde.  
 
På tværs af Havkærvej er der stiforbindelser i niveau, mens der på Tilst Skolevej er krydsninger i og ude 
af niveau, som sikrer acceptable adgangsforhold for de lette trafikanter fra flere sider af lokaliteten.  
 
Offentlig transport 

Der er mulighed for offentlig transport og busforbindelser langs Viborgvej til og fra stadionlokaliteten. 
Lokaliteten og området betjenes med et antal lokalruter samt én a-bus til og fra Aarhus midtby. Der er 
desuden stoppesteder på både Havkærvej og Tilst Skolevej for lokale busruter i området.  
 
Opsummerende af infrastruktur og mobilitet   
Parkeringsforholdene vurderes generelt at være lettere udfordret på lokaliteten ved fuld kapacitet - med 
begrænset mulighed for dobbeltudnyttelse af eksisterende parkeringspladser i området. Dette vil lægge 
et pres på de omkringliggende boligområder, boligveje og butiksområder, med en del gener for beboere 
og handlende. 
  
Adgangsforhold for biler og lette trafikanter vurderes som rimelige. Dog må der i spidsbelastningsperio-
der forventes et betydeligt pres på adgangsveje til/fra parkeringsområderne, særligt vest for stadionlo-
kaliteten ved Langkærvej, ved både ankomst- og rømningssituationer. Den østlige adgangsvej, Kilepar-
ken, anses ikke som hensigtsmæssig som primær adgangsvej. Den kollektive trafikbetjening består pri-
mært af lokalruter i området og vurderes derfor ikke velegnet. 
 
5.5 Mulighed for alternativ anvendelse  
Muligheder for alternativ anvendelse af udbygget Vejlby Stadion omfatter afvikling af 1. division herre 
kampe og superliga kampe i en periode på 1,5 år, mens byggeriet af det nye stadion i Kongelunden på-
går.  
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Anvendelse af stadion2 i Tilst til 1. division herrefodbold 
Aarhus Fremad finder det ikke attraktivt at benytte nyt stadion2 placeret i Tilst, hvis de rykker op i 1. 
division. Aarhus Fremad vil i første omgang opgradere egne faciliteter, som det er nærmere beskrevet i 
afsnittet om alternativ anvendelse af Vejlby Stadion. Derudover vil Aarhus Fremad formentligt få behov 
for at afvikle visse kampe på et stadion, som er mere velegnet til TV-transmission end Riisvangen. Men 
for disse tv relevante kampe vil Aarhus Fremad, hellere lave aftaler med fx Silkeborg om lån af deres 
stadion. Dette skyldes, at Aarhus Fremad mener placeringen i Tilst er så langt fra byen, at den er pro-
blematisk for deres fans, og hvis fansene alligevel skal væk fra Riisvangen, så vil Aarhus Fremad be-
nytte et bedre stadion. 
 
Placering af stadion2 i Tilst til superligakampe 
Hvis et stadion2 skal kunne fungere til 10.000 tilskuere i en midlertidig periode, så er kun to af de pla-
ceringer, der er beskrevet ovenfor mulige. Dette skyldes, at det ikke vurderes, at der er plads til mobile 
tribuner og fan-område mv. omkring stadion2 ved de fem resterende placeringer. Nedenfor illustreres 
de to placeringer med et stadion2, hvor der er plads til 10.000 tilskuere. 

Figur 8: Placeringer i Tilst for stadion2 med 10.000 tilskuerpladser  

 
Interesser hos brugergrupper og foreninger på lokationen 
TST ser ikke en alternativ anvendelse med 10.000 tilskuere som værende attraktivt for området. De 
frygter, at den midlertidige status vil betyde, at der ikke vil være en interesse for at udvikle lokalområ-
det. En større tilskuerbegivenhed vil samtidig påvirke området omkring et potentielt stadion2, og TST 
har en bekymring for, at det vil gå udover breddeidrætten, fordi der vil skulle inddrages nogle baner til 
fan-zoner mv.  
 
Der er samtidig en bekymring for, at et større stadion2 vil være udfordrende at indpasse i den helheds-
plan for området, som er under udvikling. Flere aktører påpeger også, at et større stadion2 vil give ud-
fordringer for byfornyelse i området, og at det vil kræve en betydelige indsats og afbødende foranstalt-
ninger, hvis ikke et stadion2 skal blive på bekostning af breddeidrætten.  
 
Yderligere påpeger fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, at beboerne rundt om anlægget i Tilst vil 
blive meget negativt påvirket, hvis der skal være stadion til 10.000 tilskuere, ligesom de frygter store 
problemer trafikalt. Tæt på anlægget i Tilst er de sociale botilbud Tuesten Huse (for borgere med psyki-
ske og sociale problemer) og Kilebo (for borgere med udviklingshæmning og autismespektrumsforstyr-
relser), og fællesrådet fremhæver, at beboerne her særligt kan blive negativt påvirket af generne fra et 
stadion.  

Placering 1 Placering 5 
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Infrastruktur og mobilitet  
I en situation, hvor stadion2 skal kunne rumme 10.000 tilskuere, vurderes parkeringsbehovet at stige 
fra ca. 500 parkeringspladser (ved 2.000 tilskuere) til ca. 2.200-2.500 parkeringspladser. Dette parke-
ringsbehov vurderes ikke at kunne rummes indenfor eksisterende parkeringskapacitet. I den situation 
må der påregnes et betydeligt øget pres på omkringliggende boligområder samt på parkeringsfaciliteter 
ved butikker til stor gene for beboere og handlende. Derudover må boligområder i større afstand fra 
stadionlokaliteten også forventes at opleve et øget pres på parkeringskapaciteten.  
 
På parkeringsområdet ved Tilst Idrætsanlæg er der mulighed for etablering af busparkering (primært for 
hjemmefans) samt mulighed for afsætning og opsamling. Der er mulighed for at adskille ude- og hjem-
mefans, idet udefans kan ledes til eksisterende parkeringsplads øst for stadion2 ved Kileparken, hvor 
der også vil være mulighed for busparkering for udefans. Herfra kan fans under ledsagelse føres til og 
fra stadion2 stort set uden konflikt med hjemmefans.   
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6. Planforhold, tidsplaner og anlægsøkonomi  

I det følgende beskrives en række tekniske vurderinger af forhold ved etablering af et stadion2 med 
2.000 permanente tilskuerpladser og et stadion2 med plads til 10.000 tilskuere fordelt på 2.000 perma-
nente pladser og 8.000 midlertidige pladser. Først angives vurderinger af behovet for lokalplan og VVM i 
både Vejlby-Risskov og Tilst efter en indledende dialog med planmyndigheden. Herefter følger skitse-
rede tidsplaner for opførslen af henholdsvis det mindre (permanente) og det større (midlertidige) sta-
dion2, og afslutningsvis et groft overslag på anlægsøkonomien i de mulige scenarier.  
 
6.1 Planforhold 
Vejlby-Risskov 
Området i Vejlby-Risskov er ikke omfattet af en lokalplan, og Vejby Stadion rummer aktuelt den aktivi-
tet, som i givet fald ønskes videreført, blot med permanent udbygget og opdateret tilskuer- og spillerfa-
ciliteter til 2.000 tilskuere. Ved forhåndsdialog med planmyndigheden er det tilkendegivet – med forbe-
hold for, at det konkrete projekt ikke er forelagt – at opførelse forventeligt kan igangsættes efter bygge-
sagsbehandling, med iagttagelse af højde for tribune, støjforhold samt områdets samlede udtryk.  
 
Hvis der ønskes etableret en midlertidig facilitet med mobile tribuner til yderligere 8.000 tilskuere for 
afvikling af superligakampe i en begrænset periode, er der ved forhåndsdialog med planmyndigheden 
tilkendegivet at opførelse forventeligt kan igangsættes efter byggesagsbehandling med supplerende 
iagttagelse af afbødende foranstaltninger for parkering. 
 
Der skal påregnes sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder til meddelelse af byggetilladelse ved fuldt oplyst 
ansøgning inklusive tilkendegivelse af de afbødende foranstaltninger. 
 
Tilst  
Området i Tilst er omfattet af byplanvedtægt nr. 1 fra 1977. Byplanvedtægten udlægger området til 
boldspilbaner og atletikbaner. Byplanvedtægten indeholder ikke bestemmelser for bebyggelse i delom-
rådet. Ved forhåndsdialog har planmyndigheden tilkendegivet, at opførelse af såvel permanent stadion 
til 2.000 tilskuere som en supplerende midlertidig facilitet til i alt 10.000 tilskuere vil kræve aflysning af 
byplanvedtægt og udarbejdelse af ny lokalplan og VVM-redegørelse. 
 
De mulige miljømæssige påvirkninger vil være: Landskabspåvirkninger, trafik og parkeringsforhold samt 
støj- og lysgener for nærtliggende boligområder.  
 
Hvis der kræves lokalplan og miljøkonsekvensvurdering kan processerne foregå samtidig, og tidsplanen 
vil ikke blive væsentlig forlænget ved, at der tillige skal udarbejdes VVM-redegørelse. Den samlede tids-
plan forventes at være op til 18 måneder for udarbejdelse af lokalplan og VVM. Hertil skal lægges ca. 2 
måneders sagsbehandlings af byggesagen. 
 
6.2 Tidsplaner for opførelse af stadion  
For de to lokationer, Vejlby Stadion og Tilst, gælder således forskellige vilkår for myndighedsbehandling, 
hvilket er taget hensyn til i tidsplanen. Selve projektforløbet med projektering, udbud og opførelse af 
stadion2 er tilsvarende, uagtet hvilken lokation der vælges.  
 
For Tilst og Vejlby-Risskov, er der skitseret to scenarier for stadionstørrelser på henholdsvis 2.000 i til-
skuerkapacitet og en alternativ anvendelse på 10.000 i tilskuerkapacitet. Der er ikke inkluderet nye 
klubhusfaciliteter hvis de skal etableres udenfor tribuneområdet, men muligheden for eventuel placering 
kan indgå i skitser til projektet.  
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Der er to spor i tidsplanerne for at vise både projektsporet og myndighedssporet, som kan foregå 
sideløbende i forløbet omkring et nyt stadion2. Dette er dels for at vise processen i begge spor, men li-
geledes for at vise den kritiske vej igennem hele projektet og dermed indikere hvilke parametre, der er 
afgørende for den endelige ibrugtagningsdato. Der er ikke afsat specifik tid til politiske behandlinger i 
tidsplanerne.  
 
I tabellerne herunder fremgår beskrivelser af de enkelte elementer i hhv. projektsporet og myndigheds-
sporet. Under tabellerne beskrives tidsplanerne for de forskellige scenarier, og de detaljerede tidsplaner 
fremgår i bilag.  

Tabel 7: Projektsporet i tidsplanen 

Fase Indhold 

Planlægningsfasen Her laves indledende tekniske undersøgelser af lokationen samt drøftes og be-
sluttes udbudsstrategi.  

Programmeringsfasen I denne fase udarbejdes byggeprogram, tegningsmateriale med disponeringer, 
og teknisk grundlag for at projektet kan udbydes.  
En del af denne fase er brugerinddragelse og interessent-håndteringen ift. øn-
sker og ambitioner for projektet, samt afbalancering af ønsker/krav op imod 
estimeret anlægssum.   

Udbudsprocessen Ift. udbudsstrategi skal følgende overvejes:  

Ønsker man at udbyde hele projektet i totalentreprise, skal projektet forvente-
ligt udbydes i EU-Udbud. Dermed skal gennemføres udbudsproces på forven-
telig minimum 6 måneder fra annoncering til kontrahering. 

Kan man udbyde projektet under rammeaftaler til rådgivere og entreprenører 
som en hoved/fagentreprise, kan man formodentligt afkorte udbudsprocessen 
til ca. 3 måneder samlet.  
Om dette er muligt, skal vurderes af Aarhus Kommune. (Ikke indsat i tidsplan) 

Projekteringsfasen Denne del vil typisk indeholde:  

Designfase 

Projektforslagsfase 

Hovedprojekteringsfase, indeholdende 

- Myndighedsprojekt 
- Udbudsprojekt 
- Udførelsesprojekt 

Her er størrelsen og kompleksiteten af projektet af nogen betydning for læng-
den af projekteringsfasen.  

Udførelsesfasen Opførelse af stadion2 hvor anlæg af permanente bygningsafsnit er mest tids-
krævende, såsom klubhus, permanente tribuner mv, men hvor interimskon-
struktioner eksempelvis ikke er så tidskrævende at etablere.    

Projektets størrelse påvirker naturligvis også udførelsestidsplanen.  

 

Tabel 8: Myndighedssporet i tidsplanen 

Fase Indhold 

Lokalplansarbejde Lokalplansarbejdet vurderes til at tage 18 måneder.  

Udarbejdelse af VVM-rede-
gørelse 

VVM-redegørelsen vurderes til at tage 18 måneder og kan foregå simultant 
med lokalplansarbejdet.  

Byggetilladelse  Byggetilladelsesarbejdet er estimeret til 4 måneder uden forudgående lokal-
plan og 2 måneder, hvis ansøgning behandles i forlængelse af lokalplan og 
VVM-redegørelse. 
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Opsummerende for tidsplaner 
Tidsplanerne er bestemt af såvel myndighedssporet som projektsporet. Ved krav om lokalplan og VVM-
redegørelse (Tilst og barmark), vil myndighedssporet kunne starte tidligt, og gennemføres parallelt med 
forberedelse, udbud og projektering. Det indeholder dog en risiko for tilbageløb og ændringer i planlæg-
ning og projektering. Ved krav om byggetilladelse alene (Udbygning af Vejlby stadion), vil fremsendelse 
af byggeansøgning kræve projektering af det samlede projekt, men her er usikkerheden for tilbageløb til 
gengæld mindre. 
 
For projektsporet er detaljerne for stadion endnu ikke kendte, hvorfor den afsatte tid kan påvirkes af 
detailplanlægning. Der er taget udgangspunkt i en tidsplan, der vil kunne rumme et evt. EU-udbud, hvor 
der er afsat 6 måneder til klargøring af udbudsmaterialet og 6 måneder til selve udbudsprocessen. Selve 
udførelsen er estimeret til samme tidsforløb i henholdsvis Tilst og Vejlby, da projektet ikke er kendt for 
nuværende. 
 
For tilføjelse af 8.000 midlertidige tilskuerpladser er der en tidsmæssig forlængelse på ca. 2 måneder. 
Dette er begrundet i at byggeperioden starter 1 måned senere for udarbejdelse af byggeansøgning, og 
har yderligere en måneds længere varighed. Det er her forudsat optimalt forløb for det samlede byggeri. 
Det kan overvejes at færdiggøre 8.000 midlertidige pladser før færdiggørelse af den permanente tri-
bune. Det vil betyde længere opførelsesperiode for den permanente del, samt dispensation og forment-
lig større gener ved eventuel kampafvikling. 
 
Det fremgår af tidsplaner i bilag 3, at ibrugtagning kan forventes medio august 2025 på Vejlby Stadion 
for den permanente del under forudsætning af, der alene skal ske sagsbehandling af byggesagen, og 
såfremt planlægningsfasen iværksættes 1. marts 2023. I Tilst vil stadion2 forventelig også stå færdig 
august 2025 med gennemførelse af lokalplan og VVM-undersøgelse, under forudsætning af at lokalplan-
processen kan starte umiddelbart efter planlægningsfasen ultimo april. Det er er endvidere forudsat, at 
den politiske beslutningsproces ikke forsinker processen. 
 
Det er et ønske fra AGF, at der kan afvikles superligakampe på et midlertidigt stadion fra forår 2025. 
Det vil ikke være muligt, hvis der skal etableres en supplerende tilskuerkapacitet til et permanent sta-
dion, primært for kvindefodbold. Et stadion med supplerende 8.000 tilskuere kan absolut tidligst forven-
tes klar til brug medio 2025. Dette under forudsætning af en minimal brugerinddragelse og komprimeret 
projekterings-, udbuds- og udførelsesproces.   
 
Det vil være muligt på Vejlby Stadion at etablere en ny bane med varme og lys samt en ren midlertidig 
stadionfacilitet til 10.000 tilskuere på mobile tribuner, uden faste servicefaciliteter til primo 2025. I 
dette scenarie vil omklædning skulle foregå i hallen eller i midlertidig pavillon, der også vil kunne 
rumme VIP. Ved færdiggørelse af stadion i Kongelunden vil de midlertidige tribuner skulle fjernes, og ny 
permanent tribune opføres med omklædningsfaciliteter og eventuelt klubmiljø, samt genetablering af 
løbebaner. Dette vil kunne være klar til ibrugtagning medio 2027.  
 
Det er i forbindelse med analysen også undersøgt, hvorvidt et fuldt midlertidigt stadion, som efterføl-
gende fjernes igen (her betegnet barmark), kan stå klar til primo 2025. Der vil være en kortere opførel-
ses periode, men planmyndigheden har tilkendegivet sandsynligt krav om lokalplan og VVM-redegø-
relse. Analysen viser med den forudsætning, at et fuldt midlertidigt stadion tidligst kan stå klar i foråret 
2025. Der er ikke peget på en eventuel egnet lokation for et fuldt midlertidigt stadion, så scenariet er 
alene medtaget som illustration af muligheden. 
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Tabel 9: Estimeret ibrugtagning for forskellige scenarier for stadion2  

Stadionversion Estimeret ibrugtagning inkl. 
myndighedsspor 

Udbygning af Vejlby Stadion til 2.000 tilskuere  Medio august 2025 

Udbygning af Vejlby Stadion til 2.000 + 8.000 tilskuere (midlertidig)  Medio oktober 2025 

Midlertidig 10.000 tilskuere på Vejlby / senere permanent udbygning til 2.000 tilskuere Primo 2025 / medio 2027 

Nyt stadion2 i Tilst til 2.000 tilskuere Medio august 2025 

Nyt stadion2 i Tilst til 2.000 tilskuere + 8.000 tilskuere (midlertidig) Medio oktober 2025 

Barmarksstadion til 10.000 tilskuere (midlertidig) Medio maj 2025 

 
 
6.3 Anlægsøkonomi  
I det følgende afsnit redegøres der først for den estimerede økonomi i de opstillede scenarier for stadi-
onanlæg. Herefter følger den estimerede økonomi i en række mulige tilstødende investeringer. 
 
Stadionanlæg 
For Tilst henholdsvis Vejlby-Risskov, er der skitseret tre scenarier for stadionstørrelser og -krav. De tre 
scenarier er et stadion til brug i Kvindeligaen med en tilskuerkapacitet på 2.000, et stadion til brug i 1. 
division (herre) med en tilskuerkapacitet på 4.000, et stadion til brug i Superligaen med en tilskuerka-
pacitet på 10.000 (2000 permanente pladser og 8000 midlertidige pladser). Derudover er der et fjerde 
scenarie om etablering af et rent midlertidigt stadion med 10.000 midlertidige pladser. Den rent midler-
tidige facilitet vil skulle etableres på barmark eller som en rent midlertidig løsning i Vejlby inden opfø-
relse af den permanente tribune. I scenarierne etableres omklædning mv., så stadion lever op til de for-
melle krav, og eventuelle muligheder for etablering af klubfaciliteter indikeres. 
  
På nuværende tidspunkt og med det nuværende detaljeringsniveau er det ikke Rambølls vurdering, at 
det giver mening at estimere forskellige anlægsbudgetter for de to lokationer. Dette vil kræve, at der 
træffes mere konkrete beslutninger om placering og udformning af stadion2.  
  
Budgetoverslagene er opgjort med hovedoverskrifterne: 
  

 Baneanlæg 
 Permanent tribune 
 Midlertidig tribune, inkl. fundering 
 Indendørs faciliteter 
 Udendørs faciliteter og atletik. 

 
Overslagene er opgjort på et meget overordnet niveau og skal tages med betydelige forbehold, da pro-
jekterne kun kendes på indledende niveau. Udgifter til eventuel lokalplans- og VVM-arbejde er ikke in-
kluderet. Dette estimeres til ca. 2 millioner kr. for hver lokation, hvor det måtte blive et krav. Alle beløb 
er ekskl. moms.  
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Tabel 10: Budgetoverslag for stadion til brug i hhv. Kvindeligaen, 1. division (herre) og Superligaen (Tilst og Vejlby-
Risskov) 

 

Liga Kvinder 
2000 permanente 
pladser

1. division Herre
4000 permanente 
pladser

Superliga Herre 
2000 permanete 
og 8000 
midlertidige 
pladser

Superliga Herre - 
bar mark
10.000 
midlertidige 
pladser

Baneanlæg: 

Lysanlæg* 1,690,000 kr.         1,690,000 kr.         1,690,000 kr.         1,690,000 kr.         

Kunstgræsanlæg  m. vanding 6,760,000 kr.         6,760,000 kr.         6,760,000 kr.         6,760,000 kr.         

Varmeanlæg under banen ** 4,000,000 kr.         4,000,000 kr.         4,000,000 kr.         4,000,000 kr.         

Øvrige anlægsomkostninger (17 %) 2,120,000 kr.         2,120,000 kr.         2,120,000 kr.         2,120,000 kr.         

Rådgiverhonorar (13%) 1,890,000 kr.         1,890,000 kr.         1,890,000 kr.         1,890,000 kr.         

Delsum, baneanlæg 16,460,000 kr.    16,460,000 kr.    16,460,000 kr.    16,460,000 kr.    

Permanent tribune: 

Toiletter og tilskuerfaciliteter 1,000,000 kr.         1,000,000 kr.         1,000,000 kr.         

1.000 overdækkede siddepladser 13,060,000 kr.       13,060,000 kr.       13,060,000 kr.       

1.000 ståpladser 5,000,000 kr.         5,000,000 kr.         

1.500 ikke-overdækkede siddepladser *** 9,750,000 kr.         

1.500 ståpladser 7,500,000 kr.         

Øvrige anlægsomkostninger (17 %) 3,240,000 kr.         5,320,000 kr.         3,240,000 kr.         

Rådgiverhonorar (13%) 2,900,000 kr.         4,760,000 kr.         2,900,000 kr.         

Delsum, permanent tribune 25,200,000 kr.    41,400,000 kr.    25,200,000 kr.    

Midlertidig tribune ink. Fundering

8000 midlertidige pladser 4,080,000 kr.         

10.000 pladser (3000 overdækkede sidde) 5,300,000 kr.         

Øvrige anlægsomkostninger (17 %) 690,000 kr.           900,000 kr.           

Rådgiverhonorar (13%) 620,000 kr.           810,000 kr.           

Delsum, midlertidig tribune 5,390,000 kr.      7,010,000 kr.      

Indendørs faciliteter****:

2 stk. omklædning til 18 personer (3 m2 pr. person) 1,620,000 kr.         1,620,000 kr.         1,620,000 kr.         430,000 kr.           

2 stk. omklædning til 7 personer (3 m2 pr. person) 630,000 kr.           630,000 kr.           630,000 kr.           170,000 kr.           

2 stk. omklædning til 4 personer (3 m2 pr. person) 360,000 kr.           360,000 kr.           360,000 kr.           100,000 kr.           

Lokale til fysioterapeut (15 m2) 230,000 kr.           230,000 kr.           230,000 kr.           60,000 kr.             

Lokale til dopingkontrol (15 m2) 230,000 kr.           230,000 kr.           230,000 kr.           60,000 kr.             

Lokale til læge (15 m2) 230,000 kr.           230,000 kr.           230,000 kr.           60,000 kr.             

Lokale til presse (50 m2) 200,000 kr.           

Kontrolrum (20 m2) 80,000 kr.             

VIP lokale til 300 per. (5 m2 pr. person) 6,000,000 kr.         

Øvrige anlægsomkostninger (17 %) 560,000 kr.           560,000 kr.           560,000 kr.           1,220,000 kr.         

Rådgiverhonorar (13%) 500,000 kr.           500,000 kr.           500,000 kr.           1,090,000 kr.         

Delsum, indendørs faciliteter 4,340,000 kr.      4,340,000 kr.      4,340,000 kr.      9,460,000 kr.      

Udenomsarealer (herunder hegn og sikkerhed mv.) 
***** 1,500,000 kr.      3,000,000 kr.      6,000,000 kr.      6,000,000 kr.      

Støjværn 1,000,000 kr.      1,000,000 kr.      
Toiletter, madboder etc. 
10 toiletvogne, 60 urinaer og 8 foodcontainere 2,920,000 kr.      2,920,000 kr.      

Genhusning af atletikken 2,500,000 kr.      

(Re)etablering af løbebaner til atletik  4,000,000 kr.      4,000,000 kr.      4,000,000 kr.      

Reetablering af området 1,000,000 kr.      

Bygherrerådgivning (2,5%) 1,290,000 kr.      1,730,000 kr.      1,560,000 kr.      920,000 kr.         

Samlet sum 52,790,000 kr.    70,930,000 kr.    69,370,000 kr.    44,770,000 kr.    
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* Forskel i krav til lysanlæg - Liga K 800 lux, 1. div H og liga H 1.000/1.200 lux – ikke inkluderet her. 
** Varme kun krav ved 1 div H og liga H. 
*** For 1. div H er der ikke krav om 1000 siddepladser, men her regnes med i alt 2500 siddepladser, hvoraf 1000 er overdækkede og 
1500 ståpladser. Hvis der antages 1000 overdækkede siddepladser og 3000 ståpladser falder den samlede udgift til 1. div H stadion 
med ca. 3 mio. kr.  
****Indendørs faciliteter for et rent midlertidigt stadion vil skulle etableres som modul/containerbyggeri. Udgiften hertil er estimeret 
som lejeomkostning pr. m2. Der vil være et større behov for lokaler ved den rent midlertidige løsning, fordi der ikke på ”barmark” kan 
findes tilstødende bygninger, hvor visse funktioner kan rummes. 
***** Udgifterne til udenomsarealer stiger ved 1. division og superliga, fordi der større krav om adskillelse af tilskuere.  

 
I budgetoverslaget dækker de 17 pct. i øvrige anlægsomkostninger over etablering og drifts af bygge-
plads og uforudsete omkostninger, mens de 13 pct. til rådgiverhonorar dækker over arkitekter, ingeni-
ørydelser, landinspektør, geoteknik m.m.  
 
Til atletikken er der afsat budget til genhusning ved brug af løbebane til midlertidige tribuner, samt til 
etabling af 4 løbebaner, enten ved afslutning af anlæg af fast tribune uden tilføjelse af midlertidige til-
skuerkapacitet eller efter fjernelse af midlertidige tribuner. 
 
Ved det alternative scenarie, hvor der først etableres midlertidige tribuner i Vejlby til 10.000 tilskuere 
(fase a) og efterfølgende etableres det permanente stadion til 2.000 tilskuere (fase b), vil der skulle ind-
regnes 38-42 mio. kr. til fase a omfattende baneanlæg inkl. lys, midlertidige tribuner, støjværn og gen-
husning af atletikken. Eventuel opsætning af pavilloner til omklædning og VIP er estimeret til 4 mio. kr. 
Til den efterfølgende permanente facilitet skal der indregnes 34 mio. kr. til permanent tribune, omklæd-
ning m.m. og genetablering af løbebane, idet baneanlæg er etableret tidligere. Det samlede projekt er 
estimeret til 72-76 mio. kr.  
 
Dermed er meromkostningen ved dette alternative scenarie ca. 3-7 mio. kr. sammenholdt med scena-
riet, hvor der etableres af 2000 permanente pladser og 8000 midlertidige pladser på samme tid. Scena-
riet med 2000 permanente pladser og 8000 midlertidige pladser er estimeret til ca. 69 mio. kr., som vist 
i tabel 10.  

Tabel 11: Budgetoverslag for opførelse af midlertidigt 10.000 pladser og efterfølgende opførelse af permanent 2000 
pladser 

 

Fase a 
Midlertidig med 10.000 pladser

Baneanlæg (kunstgræs) incl varme i bane 16,460,000 kr.       

Mobile tribuner - 10.000, har af 3.000 overdækkede 7,010,000 kr.         

Mobil omklædning og VIP (option) 4,100,000 kr.         

Udenomsarealer 6,000,000 kr.         

Mobile toiletter, madbodet etc. 2,920,000 kr.         

Etablering af støjværn 1,000,000 kr.         

Genhusning af atletikken 2,500,000 kr.         

Reetablering af området 1,000,000 kr.         

Bygherrerådgivning for fase a 1,020,000 kr.         

Sum for fase a 42,010,000 kr.    

Fase b
 2.000 permanente pladser

Permanent tribune 2.000 pladser 25,200,000 kr.       

Omklædning og dopingkontrol 4,300,000 kr.         

(Gen)etablering af løbebaner til atletik 4,000,000 kr.         

Bygherrerådgivning fase b 840,000 kr.           

Sum for fase b 34,340,000 kr.    

Samlet sum 76,350,000 kr.    
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Det er besluttet, at i Aarhus Kommune skal nybyggeri over 1000 m2 leve op til et krav om maksimalt 8 
kg CO2e/m2/år i 2023 faldende gradvist frem mod 2029, hvor udledningen maksimalt må være 5 kg 
CO2e/m2/år2. Dette vil forventeligt fordyre anlægsøkonomien på et stadionbyggeri.   
 
Der er i beregningerne ikke taget stilling til driftsøkonomien. Der vil være omkostninger til forsyning til 
lys, banevarme og banevanding, ligesom der vil være en driftsomkostning til vedligeholdelse af banen. 
Der er ikke vurderet hverken på omfang eller eventuel fordelingsnøgle. 
 
Tilstødende investeringer  
Klubfaciliteter, kontorlokaler, styrketræningslokale m.m.  
AGF kvindefodbold har et behov for en række tilstødende lokaler i relation til et stadion. Disse behov er 
dels drevet af krav fra divisionsforeningen og dels af behov fra AGF kvindefodbold. De konkrete behov 
er beskrevet i afsnit 3. Såfremt det forventede lokalebehov for AGF kvindefodbolds seniorhold skal dæk-
kes ved nybyggeri, vil der skulle etableres ca. 250 m2, som estimeres til at koste mellem 4,5-5 mio. 
kr.3. For lokationen Tilst vil DBU-bygningen potentielt kunne benyttes til at opfylde nogle eller alle behov 
for lokaler, som AGF kvindefodbold har, men der er ingen kendte aftaler herom.  
 
Akademi  
AGF kvindefodbold har som tidligere nævnt et ønske om at etablere et akademi for kvindefodbold. I Tilst 
vil et akademi potentielt kunne etableres i DBU bygningen, såfremt der opnås adgang til brug heraf. I 
Vejlby-Risskov vil et akademi potentielt kunne etableres i kollegiebygningen på Vejlby Centervej 49. An-
lægsomkostningerne ved etablering af et akademi er ikke belyst i analysen.  
 
Bæredygtighed i midlertidig facilitet  
Bæredygtighed som kriterie bør altid være med i overvejelserne, hver gang man beslutter, om man kan 
retfærdiggøre at opføre nybyggeri. I Aarhus Kommune skal nybyggeri over 1.000 m2 leve op til et krav 
om maksimalt 8 kg CO2e/m2/år i 2023 faldende gradvist frem mod 2029, hvor udledningen maksimalt 
må være 5 kg CO2e/m2/år4. For at sikre at dette kan overholdes er det Rambølls anbefaling, at der ud-
arbejdes en livscyklusvurdering for et midlertidigt stadion – såvel som midlertidigt tillæg til et perma-
nent stadion som ved et eventuelt barmarksprojekt.  
 
Livscyklusvurderingen sikrer, at der er det fornødne beslutningsgrundlag ift. de miljømæssige konse-
kvenser ved nybyggeriet. Derudover kan en livscyklusvurdering eventuelt suppleres med et reduktions-
katalog der illustrer, hvilke muligheder der er for at reducere CO2e-emissionen ved byggeriet, og hvilke 
økonomiske konsekvenserne de enkelte reduktionsveje medfører.  
 
  

 
2 Indstilling til byrådet af 22. august 2022. ”Pulje til klimavenligt byggeri og anlæg”. https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/3bbf862b-170e-4105-

9b30-8c7438aa0721/?redirectDirectlyToPdf=false  
3 M2 pris for nybyggeri vurderes til mellem 14-16.000 kr. Derudover kan forekomme udgifter til nedrivning af eksisterende bygninger, såfremt faciliteterne 

skal etableres hvor der i dag er andre bygninger. 
4 Indstilling til byrådet af 22. august 2022. ”Pulje til klimavenligt byggeri og anlæg”. https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/3bbf862b-170e-4105-

9b30-8c7438aa0721/?redirectDirectlyToPdf=false  



Rambøll - Bedre rammer for kvindefodbolden i Aarhus 
 

 

   /      

 

Confidential

37/53

7. Næste skridt  

Analysen har fokuseret på etablering af bedre faciliteter for kvindefodbolden i Aarhus ved etablering af 
nyt stadion2, samt supplerende at vurdere mulighederne for at udnytte nyt stadion2 for midlertidig an-
vendelse for AGF-superliga kampe under ombygning af stadion i Kongelunden. 
 
Hvis der alene skal tilvejebringes forbedrede faciliteter til kvindefodbold, har der ikke været fremsat kri-
tiske tidsterminer i processen. 
 
Hvis nyt stadion2 også skal benyttes til midlertidig afvikling af superligakampe, har AGF tilkendegivet at 
tidsplanen fordrer en midlertidig stadionfacilitet tilgængelig fra starten af sæson 2025 i ca. 2 sæsoner. 
 
For at der kan være en facilitet til 10.000 tilskuere klar så hurtigt som muligt i 2025 er der nu 4 væ-
sentlige aktiviteter. 
 

1. Lokalplan og VVM-redegørelse – myndighedsspor 
Der har været forhåndsdialog med planmyndigheden, der har tilkendegivet, at på det forlig-
gende grundlag forventes det muligt at gennemføre myndighedssporet omkring udvidelse af 
Vejlby Stadion som en byggesag. Det anbefales, at ansøgning fremsendes fuldt oplyst med iagt-
tagelse af specifikke lokale forhold for hurtigst mulig sagsbehandling. 
 
Planmyndigheden har ved forhåndsdialog tilkendegivet forventelige krav om ny lokalplan og 
VVM-redegørelse ved opførelse af stadion i Tilst. Det anbefales at igangsætte en lokalplanproces 
så hurtigt som muligt, hvis Tilst udpeges til den fremtidige lokation for det fremtidige stadion 
primært for kvindefodbold. 

 
2. Fastlæggelse af lokation 

Aktuelt er der indhentet synspunkter fra centrale interessenter og aktører, og gennemført tekni-
ske screeninger for placering i Vejlby-Risskov og Tilst. Begge lokationer har fordele og ulemper 
for udviklingen af kvindefodbolden, men Vejlby-Risskov vurderes som helhed mest velegnet til 
fortsat at være hjemsted for kvindefodbold på seniorniveau, med mulighed for klubfaciliteter og 
akademi. En udbygning af Vejby Stadion vurderes tillige at give fordele for anlæggets brugere 
som helhed, på trods af behovet for koordination af anvendelsen af stadion – ikke mindst mel-
lem fodbold og atletik. 

 
Det vil være muligt at supplere et permanent stadion såvel i Vejlby som i Tilst med midlertidige 
tribuner til afvikling af superligakampe i 1,5 sæson. For begge lokationer vil det dog være en 
betydelig indgriben i den daglige drift. For brugerne af idrætsanlægget i Vejlby-Risskov vil det 
fordre hensyntagen på kampdage. Adgangsforholdene for op til 10.000 tilskuere vurderes gode, 
mens parkeringsforhold er utilstrækkelige. 
Brugerne i Tilst ser ikke en midlertidig afvikling af kampe i superligaen som attraktiv, da det vil 
have stor indgriben i boldbanerne og foreningsmiljøet. Endvidere har adgangs- og parkeringsfor-
hold omkring boldbanerne i Tilst begrænset kapacitet til at afvikle kampe med 10.000 tilskuere. 

 
Der har i processen tillige være nævnt Riisvangen Stadion som lokation for nyt stadion primært 
til kvindefodbold, uden der er gennemført vurdering heraf.  
 
Der er behov for en snarlig stillingtagen om vurdering af mulige placeringer skal udvides til også 
at omfatte Riisvangen, og hvilke kriterier som skal være mest vægtige for placering af stadion2. 
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Det er mest presserende, hvis stadion2 skal suppleres til afvikling af superligakampe, idet tids-
planen forudsætter igangsætning af planlægning snarest. 

 
3. Omfang af faciliteten og udbudsform – projektspor 

Der er endnu ikke beskrevet eller projekteret faciliteter til nyt stadion2.Der vil hurtigt være be-
hov for tegnings- og beskrivelsesmaterialer som grundlag for myndighedsbehandling inklusive 
afklaring af de specifikke brugerinteresser for stadionanlæg, spiller- og lederfaciliteter, akademi-
forhold samt trænings- og administrationsfaciliteter.  
 
Tidsplanen vil endvidere være påvirket af udbudsform og krav til færdiggørelsesgrad af udbuds-
materialet. 
 
Hvis der planlægges med afvikling af superligakampe, skal der endvidere tages stilling til frem-
bringelse af parkeringsfaciliteter.  
 
Hvis stadion2 ønskes placeret i Tilst, skal der tillige afklares fremtidige ejerforhold af DBU-byg-
ningen og bane ejet af Aarhus Gymnasium i forhold til placering af bane og etablering af aka-
demi. 
 

4. Økonomi samt finansiering 
Der foreligger helt overordnede vurderinger af anlægsøkonomi baseret på standardpriser. Den 
økonomimodel skal løbende kvalificeres i samspil med beslutninger om placering og omfang af 
anlægsarbejdet.  
 
Der er givet en bevilling til de indledende faser, men der vil være behov for afklaring af finansie-
ring af anlægget, og den fremtidige driftsøkonomi. Som det fremgår at budgetaftalen skal ud-
redning og udførelse sket i et samarbejde mellem Kultur og Borgervice, Teknik og Miljø og Borg-
mesterens Afdeling.  
 
Kultur og Borgerservice har ved Sport og Fritid projektledelsen i den afklarende fase. Teknik og 
Miljø har ansvar for myndighedsbehandling af projektet og bygherrerådgivning for udvikling af 
større byggeprojekter i Kultur og Borgerservice. Det vil være afgørende for et hurtigt projektfor-
løb, at Borgmesterens Afdeling indgår i afklaring af finansiering og økonomimodel. 
 
I det omfang processen for finansieringen af opførelsen ikke er afklaret, vil det være relevant at 
inkludere beslutningsprocessen i tidsplanen, og tydeliggøre eventuelle afhængigheder.  
 
I den udarbejdede analyse er der ikke taget stilling til driftsøkonomien for den fremtidige stadi-
onfacilitet (lys, banevarme, vanding, vedligehold etc.). Disse forhold vil skulle afklares som en 
del af planlægning og/eller programmeringsfasen for projektet.  

 
Disse 4 aktiviteter er gensidig afhængige, og skal hurtigt igangsættes, for at kvalificere tidsplanen og 
budget og dermed sandsynliggøre muligheden for at udnytte stadion2 til afvikling af superliga kampe fra 
medio 2025. 
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8. Grundlag for analysen 

Nærværende analyse har sin oprindelse i forligsteksten fra budgetaftalen for Aarhus Kommune 2023. I 
forligsteksten står der:  
 
”Der foregår en stor og vigtig udvikling inden for elitefodbold for kvinder, hvilket senest blev 
illustreret ved en professionelt gennemført og meget velbesøgt EM-slutrunde i England i sommer. 
 
I Aarhus er der pt. også et fokus på overgang til professionel kvindefodbold, men rammerne er 
spredte og på mange måder uhensigtsmæssige. Forligsparterne ønsker at belyse mulighederne 
for at løfte indsatsen markant i form af et mindre stadionanlæg, spillerfaciliteter og evt. 
administration. For at afdække potentialet er der dog brug for ressourcer og prioriteringer. 
Der har med udgangspunkt i Tilst og Vejlby-Risskov været foretaget indledende drøftelser, men 
der er brug for at undersøge potentialerne og den mest hensigtsmæssige geografiske placering 
yderligere. Det skal ske via dialog med kvindefodboldens klubber, foreninger mv., relevante 
brugere indenfor herrefodbolden, herunder et eventuelt potentiale for afholdelse af superligafodbold i 
byggeperioden af nyt stadion i Kongelunden samt samarbejde med eksterne interessenter og fonde. 
 
Forligsparterne ønsker derfor at afsætte 3 mio. kr. til det indledende arbejde, således at der også 
kan indledes projektering og påbegyndes planproces, inden byrådet præsenteres for eventuel 
anlægsbevilling. Midlerne mellemfinansieres af de afsatte midler til idræt i et sammenhængende 
Tilst/Langkær. Endelig finansiering afhænger af projektets potentiale og udformning samt dialog 
med eksterne interessenter og fastlægges derfor senere med et oplæg til byrådet. Projektledelsen 
varetages af Kultur og Borgerservice. Der bliver dog samtidig brug for stærk understøttelse af 
Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling i processen” – Budgetforlig for Aarhus Kommune 2023, 
side 32-33 
 
Bidrag til analysen 
Analysen er udarbejdet med bidrag fra tværmagistratslig styre- og arbejdsgruppe med deltagelse af re-
præsentanter på ledelses- og projektlederniveau. Med udgangspunkt i opgaven fra Budforliget 2023, 
stillet af forligskredsen, har der været bidrag fra magistratsafdelingerne Kultur og Borgerservice, Teknik 
og Miljø og Borgmesterens Afdeling. Der har endvidere været afholdt indledende dialog med planmyn-
digheden. 
 
Interviewede aktører 
Rambøll har som grundlag for analysen afholdt interviews med følgende aktører:  
 

- IF Lyseng fodbold  
- VSK Aarhus  
- AGF kvindefodbold  
- IK Skovbakken hovedforening 
- Aarhus Fremad Atletik  
- Aarhus Fremad Fodbold  
- Vejlby-Risskov Fællesråd  
- Vejlby-Risskov Hallen 
- TST hovedforening  
- Aarhus Tech  
- Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj 
- AGF herrefodbold.  
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9. Bilag 

Bilagsoversigt  
 
Bilag 1: Perspektiver på Riisvangen som mulig lokation  
I det første bilag afrapporteres på en overordnet screening af Riisvangen som mulig lokation for et sta-
dion2 i Aarhus. Screeningen er baseret på input fra Aarhus Fremad og er overordnet, fordi det ikke har 
været en del af projektopdraget af belyse Riisvangen i nærmere detaljer.   
 
Bilag 2: Screening af barmark som lokation for midlertidigt stadion 
I det andet bilag afrapporteres der på en screening af, hvad det vil kræve, hvis der skal etableres en 
midlertidig stadionfacilitet til 10.000 tilskuere på barmark, hvor der kan afvikles superligakampe i 2 år. 
Screeningen belyser udformning af barmarksstadion, økonomisk estimat på opførelse og tidsplan herfor.  
 
Bilag 3: Detaljerede tidsplaner 
I det tredje bilag findes de detaljerede tidsplaner med både projektspor og myndighedsspor for opfø-
relse af stadion i de forskellige scenarier, som er berørt i rapporten. I alt seks tidsplaner indgår i dette 
bilag; (1) Udbygning af Vejlby stadion til 2000 tilskuere, (2) Udbygning af Vejlby Stadion til 2.000 + 
8.000 tilskuere (midlertidig), (3) Midlertidig 10.000 tilskuere på Vejlby/senere permanent udbygning til 
2.000 tilskuere, (4) Nyt stadion2 i Tilst til 2.000 tilskuere, (5) Nyt stadion2 i Tilst til 2.000 tilskuere + 
8.000 tilskuere (midlertidig) og (6) Barmarksstadion til 10.000 tilskuere (midlertidig).   
 
Bilag 4: Skitsetegninger fra Transform  
I det sidste bilag, som findes som separat fil, afrapporteres på det arealstudie, som Transform Arkitek-
ter har udarbejdet for henholdsvis Vejlby-Risskov og Tilst, hvor mulige placeringer på lokationen er be-
lyst. Derudover indeholder bilaget skitser på muligheden for opførelse af et stadion på barmarksscena-
rie.  
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Bilag 1: Perspektiver på Riisvangen som mulig lokation 
 
Riisvangen som mulig lokation  
Følgende beskrivelse af Riisvangen som mulig lokation er foreløbig og baseret på perspektiver fra Aar-
hus Fremad. Således har de andre aktører – fx AGF kvindefodbold ikke givet deres perspektiver på loka-
tionen.  
 
Placering af stadion2 på lokationen  
Et nyt stadion2 kan etableres på lokationen ved at udbygge det eksisterende Riisvangen stadion. Aarhus 
Fremad er positivt indstillet overfor et nyt stadion2 med kunstgræs og med udbygning af tribuner langs 
fx langsiderne af banen.  
 
Riisvangen Stadion er i dag med almindeligt græs og med volde og træer rundt om anlægget. Der er 
forholdsvis god plads rundt om selve fodboldbanen, og der er en gammel nedlagt løbebane rundt om 
banen. Der er i dag et meget småt tribuneanlæg af containere med bænke på (under 50 pladser) langs 
den langside ud mod Bethesdavej, hvor der også er et par stolerækker med samlet ca. 20 siddepladser. 
Derudover er der kun ståpladser på stadion. Aarhus Fremad har afviklet kampe på stadion med op mod 
5.000 tilskuere, og har i indeværende sæsonen haft i gennemsnit 1.200 tilskuere til kampene på 
Riisvangen.   
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Potentialer og udfordringer for udvikling af Kvindefodbolden  
 AGF kvindefodbold kan være hjemmehørende i Vejlby-Risskov og spille kampe på et nyt 

Riisvangen stadion, da afstanden med Vejlby-Risskov og Riisvangen er ca. 1,5 i luftlinje.  
 Aarhus Fremad er åbne overfor at dele hele området ved Riisvangen med AGF Kvindefodbold, 

såfremt der udbygges med en ekstra kunstgræsbane, hvor der i dag er en almindelig trænings-
bane, og hvis et nyt Riisvangen Stadion etableres med kunstgræs. Herved er det Aarhus Frem-
ads vurdering, at det samlede kapacitetsbehov for anlægget kan imødegås – dvs. at både Aar-
hus Fremad fodbold, Aarhus Fremad breddesporten og AGF kvindeholdene kan træne på anlæg-
get.  

 Det er en potentiel udfordring for Riisvangen, hvis AGF Kvindefodbold skal være hjemmehø-
rende her, at det vil kræve en udbygning af lokaler at huse de tilstødende faciliteter, som AGF 
kvindefodbold har behov for (omklædning, kontorer, fitness etc.) Aarhus Fremad mener der et 
potentiale i at etablere bygninger under en tribune langs Bethesdavej.   

 Der er tilsvarende ikke nogen umiddelbart oplagte løsninger ift. at etablere akademi for kvinde-
fodbold ved Riisvangen.  

 
Samspil og konsekvenser for eksisterende foreninger og aktiviteter på lokationen  

 Aarhus fremad mener godt, at anlægget ved Riisvangen med udbygning med kunstgræs kan 
huse AGF kvindefodbold.   

 
Infrastruktur og mobilitet  

 Riisvangen Stadion er placeret i boligområde  
 Riisvangen Stadion er placeret mere bynært end både Tilst og Vejlby Stadion  
 Ikke mange parkeringspladser ved Risskov Stadion  
 Der er dog allerede et stadion på lokationen, hvor der jævnligt afvikles kampe med gns. 1,200 

tilskuere, hvilket er flere end der aktuelt kommer til kvindeligakampe. Der har på stadion været 
afviklet kampe med 5,000 tilskuere   

 
Muligheder for alternativ anvendelse 

 Ikke belyst for nuværende 
 Arealet for Riisvangen Stadion er mindre end Vejlby Stadion. Vejlby Stadion er ca. 120 x 200 

meter på de bredeste steder, mens Riisvangen stadion er ca.  105 x 150 meter. Dette kan be-
grænse muligheden at udvide kapaciteten til en midlertidig anvendelse.  
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Bilag 2: Screening af barmark som lokation for midlertidigt stadion 
 
Aarhus Kommune har bedt Rambøll undersøge hvad det vil kræve, hvis der skal etableres en midlertidig 
stadionfacilitet til 10.000 tilskuere, hvor der kan afvikles superligakampe i 2 år. Det midlertidige stadion 
vil skulle stå klar til medio maj 2025, og vil skulle opbygges fra efteråret 2024.  
 
Screeningen tager udgangspunkt i, at det midlertidige stadion skal kunne opføres på principielt set en 
barmark.  
 
I screeningen afdækker Rambøll følgende forhold: 
 

1. Placering af et midlertidigt stadion, herunder det arealmæssige fodaftryk og en skitse af et mu-
ligt samlet setup, der muliggør afvikling af superligakampe  

 
2. Økonomiske estimater på, hvad etableringen af det midlertidige stadion inklusiv udenoms facili-

teter vil koste, og estimater på hvad reetablering af området vil koste efter den toårige periode  

 
3. En samlet vurdering af, hvordan tidsplanen for etablering af et midlertidigt stadion vil se ud, 

inkl. myndighedssporet.   
 

Placering af midlertidigt stadion  
Transform har lavet et skitseforslag til, hvordan et midlertidigt stadion med 10.000 pladser, heraf 3.000 
overdækkede ville kunne etableres. Udover selve stadion med bane og tribuner, er der i skitsen også 
inkluderet de væsentligste udenoms faciliteter som er nødvendige ved et stadion. Udenoms faciliteterne 
til tilskuere er toiletter, madboder og barer. Derudover vil der skulle etableres faciliteter til fodboldhol-
dene som inkluderer; Omklædningsrum, VIP-faciliteter til 300 personer, dommeromklædning og presse-
rum.  
 
Formålet med skitsen er at undersøge, hvor stort at areal der er behov for, før der kan etableres et mid-
lertidigt fodboldsstadion til 10.000 tilskuere, hvor der kan afvikles superligakampe.  
 
Etablering af et midlertidigt stadion på barmark kræver:  
 

1. Etablering af bane med varme og lys 
2. Etablering af mobiltribuner med fundering  
3. Etablering af udenoms faciliteter via pavilloner. 

 
I figur 1 og 2 er illustreret, hvordan et sådan midlertidigt stadion kunne se ud. I materialet fra Trans-
form findes andre disponeringer for stadion, hvor spiller og VIP-faciliteterne er placeret hhv. i hjørnet af 
stadion eller i midten af den ene langside, med tribuner på hver side. Ligeledes findes der i materialet 
fra Transform illustrationer og eksemplet på, hvordan modulære bygninger, som er bygningstypen for 
spiller og VIP-faciliteter, kan se ud og opbygges.  
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Figur 1: Illustration af midlertidigt stadion til 10.000 tilskuere til placering på ”barmark”  

 
 
 

Figur 2: Mulig disponering og størrelse for midlertidigt stadion til 10.000 tilskuere på ”barmark”  
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Økonomiske forhold  
I det følgende afsnit redegøres der for de estimerede udgifter ved at etablere et midlertidigt stadionan-
læg til 10.000 tilskuere, som skal bruges i ca. 1.5 år, hvorefter området for stadion skal reetableres. 
Overslaget er behæftet med væsentlige usikkerheder, som særligt knytter sig til udgifterne til mobiltri-
buner og mulighederne for efterfølgende salg af disse. Derudover er der væsentligt usikkerheder ved 
prisen for etablering af de midlertidige indendørs faciliteter til spillere og VIP via modulbyggeri/modul-
containere. Det estimerede anlægsoverslag skal ses i lyset af disse usikkerheder. 
  
Samlet indikerer overslaget, at et midlertidigt stadion til 10.000 tilskuere vil kunne etableres for ca. 45 
mio. kr.  
 
Tidsplan for etablering af midlertidigt stadion  
På baggrund af indledende dialog med planmyndigheden er det vurderingen, at etablering af et rent 
midlertidigt stadion på barmark til 10.000 tilskuere vil kræve lokalplan, og muligvis også en VVM.  
 
Tidsplanen viser (detaljeret tidsplan fremgår af bilag 3), at selvom selve opførslen af et rent midlertidigt 
stadion vil være hurtigere at gennemføre, end opførslen af noget permanent, så betyder det forudgå-
ende lokalplansarbejde, at et midlertidigt stadion først vil kunne stå klar medio 2025.  
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Bilag 3: Detaljerede tidsplaner 
 
De følgende tidsplaner er knyttet til 6 scenarier, som er beskrevet i afsnit 6.2 

Figur 1: Tidsplan for udbygning af Vejlby til 2.000 tilskuere 
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Figur 2: Tidsplan for udbygning af Vejlby Stadion til 10.000 tilskuere (2.000 permanente pladser og 8.000 midlertidige) 
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Figur 3: Tidsplan for udbygning af Vejlby Stadion til 10.000 tilskuere midlertidigt, og efterfølgende 2.000 permanente pladser 
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Figur 4: Tidsplan for stadion2 til 2.000 tilskuere i Tilst  
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Figur 5: Tidsplan for stadion2 til 10.000 tilskuere (2.000 permanente pladser og 8000 midlertidige) i Tilst  
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Figur 6: Fuldt midlertidigt stadion til 10.000 tilskuere opført på barmark  
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